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В В Е Д Е Н И Е 
Партия и правительство проявляют постоянную заботу о 
совершенствовании теории и практики народнохозяйственного 
планирования. Дальнейшее повышение научного уровня планиро­
вания рассматривается как задача первостепенного значения, 
так как от качества планирования в значительной мере зависят 
темпы экономического развитщ нашей страны. 
Развитие народного хозяйства во многом определяется 
темпами интенсификации сельскохозяйственного производства, 
которое обеспечивает население продовольствием, а промышлен­
ность сырьем. В свою очередь, одним из важнейших направлений 
интенсификации сельского хозяйства является мелиорация земель. 
Этим обуславливается важность проблемы совершенствования пла­
нирования мелиоративных и водохозяйственных мероприятий. 
Огромные масштабы водохозяйственного строительства, быст­
рые темны научно-технического прогресса, изменяющего струк­
туру и организацию мелиоративных работ, глубокое развитие с о ­
циально-экономических процессов в ходе интенсификации сельско­
хозяйственного производства на базе мелиорации обуславливают 
необходимость комплексного исследованияЬопроссЬ планирования. 
За последние десятилетия значительно возросли объемы ме­
лиоративного строительства, совершенствовалась техника и тех ­
нология работ. Объемы капитальных вложений в водохозяйствен­
ные мероприятия в одной лишь Латвийской ССР составляют ежегод­
но около 100 млн.рубдей. В то же время качество планирования 
повышается недостаточно быстрыми темпами. Это определило 
направление исследований автора. 
,одью диссертационной работы паляотоя разработка предложе­
ний по соворшонотвованию перспективного планирования водохозяй­
ственного строительства* для достижения этой цеди решены сле ­
дующие задачи: 
- изучение объекта исследований о помощью системного ана­
лиза и выявление недостатков традиционной системы плани­
рования! 
- формулировка проблемы составления перспективного плава 
в свете современных требований системного анализа! 
- создание системы организации разработки плана с помощью 
сетевого моделирования! 
- построение системы планирования мелиоративного строи­
тельства* обеспечивающей повышение эффективности плава, 
сокращение затрат труда и сроков его разработки* 
.достижение поставленной цели связано с необходимостью уче­
та ряда требований» сформулированных в директивных материалах 
Х Ш съезда касс» К таким требованиям относятся широкое исполь­
зование в планировании современных достижений науки управления, 
системного анализа, экономико-матоматичзеках методов и быстро­
действующей вычислительной техники, на этой методологической 
основе в работе сделана попытка усовершенствования традицион­
ной системы перспективного планирования (на 5 лет ) , хотя основ­
ные принципы, предлагаемые автором, могут быть использованы так­
же для разработки долгосрочных (на 15 лет) и годовых планов в о ­
дохозяйственного строительства* 
Исследования по совершенствованию планирования проведены 
применительно к условиям избыточного увлажнения на примере Лат­
вийской ССР* Однако* результаты выполненной работы могут исполь­
зоваться кв.* а республиках с избыточным, тан и недостаточный 
увдазнонми 
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Многие авторы внесла существенный вклад в совершенство­
вание планирования и управления народным хозяйством. Следует 
отметить работы Л.В.Канторовича* #.М.Гдушкова, А.Г.Аганбегяна, 
Н.П.Федоренко, В.С.Немчинова, Б.Н.Михалевского, З.Ф.Баранова, 
В.Ф.Пугачева и других. По вопросам планирования сельского х о ­
зяйства и мелиорации следует отметить работы И«Г«Попова, 
Р.Г.Кравченко, В.Б.Мидооердова, Б.А.Трея, Д.Т.Зузика, В.С.Дмит­
риева, й.С.ьанштейн, 4«А«Кардаш, П.И.Панкова, Ю.Н.Новикова. 
Однако, в этих работах освещаются, в основном, вопросы экономи­
ки и планирования сельского хозяйства и мелиорации, экономико-
математического моделирования и оптимизации показателей пла­
нов, но недостаточное внимание уделяется комплексу требований, 
охватывающих решение проблемы перспективного планирования ме­
лиоративного строительства в целом. Именно с таких позиций 
исходит автор при решении поставленной проблемы, так как Ъри 
таком подходе, обеспечивающем постоянную увязку долгосрочных 
планов с пятилетними и годовыми могут эффективнее решаться ко ­
ренные проблемы нашего развития?*) 
В диссертационной работе планирование водохозяйственного 
строительства рассматривается как единый сложный комплекс, 
включающий в себя долгосрочное, перспективное и годовое плани­
рование, но лишь перспективное планирование исследуется в той 
детализации, которая соответствует полному составу и содержа­
нию перспективного плана. При этом долгосрочное планирование 
и годовое планирование рассматриваются как входы и выходы сис ­
темы, функционирование которой обеспечивает составление опти­
мизированных пятилетних планов. 
Л.И.Брежнев. Отчетный доклад Центрального Комитета КПСС ХЛУ 
съезду Коммунистической партии Советского Союза. Изд."Поли­
тическая литература? М., 1971. 
I» МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПЕРСПЕКТИВНОГО 
ПЛАНА 
I , Методология исследований. 
Планирование водохозяйственного строительства является 
важнейшей составной частью Программы партии по увеличению объе­
ма производства сельскохозяйственной продукции в стране, т . к . 
без коренного улучшения плодородия почвы с помощью гидротех­
нических мелиорации не представляется возможным повысить уровень 
интенсификации сельскохозяйственного производства. Поэтому 
вопросы своевременной разработки качественных перспективных 
планов мелиорации земель относятся к важнейшим народнохозяйст­
венным проблемам. 
В шестидесятых годах была разработана методология решения 
сложных проблем, которая позволяет рассматривать и всесторон­
не анализировать проблему, как единое целое, и в то же время 
не оставить без внимания частные вопросы, имеющие важное зна­
чение и, наконец, выявить альтернативы ее решения и выбрать 
наилучшую из нлх. Эта методология была названа системным ана­
лизом [39,49,621 • Системный анализ получил распространение 
в нашей стране сравнительно недавно и поэтому до настоящего 
времени не получил еще такой широкой популярности и применения 
в практике планирования. В основу системного анализа заложен 
ряд обязательных требований и условий. 
Важным требованием системного анализа является четкая фор­
мулировка самой проблемы. Очевидно, что любая сложная пробле­
ма может иметь не один, а несколько путей решения, приводящих 
к намеченной цели. Но каждый из этих путей необходимо оценить. 
Для этого надо четко сформулировать критерий оценки, с помощью 
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которого возможно определить но что обходится решение проб­
лемы. Однозначное определение "стоимости" решения проблемы 
может быть подучено лишь при количественном выражении крите­
рия оценки* Кроме глобального критерия, характеризующего ка ­
чество решения проблемы в целом, в сложных проблемах, реше­
ние которых разбивается на отдельные ч а с т и , о & т о формули­
руют частные критерии. Эти критерии не должны быть противо­
речивыми, т . е . изменение каждого частного критерия должно 
повлечь за собой изменение глобального критерия в ту же с то ­
рону. 
После формулировки глобального и частных критериев раз ­
рабатываются все теоретически возможные альтернативы решения 
проблемы* которые сравниваются между собой количественно и 
выбирается наилучшая на них* 
Системный анализ построен на концепции решения проблемы 
с помощью системы* Система представляет собой упорядоченную 
совокупность всех элементов* от которых зависит результат р е ­
шения проблемы* Все элементы находятся во взаимосвязи и дейст­
вуют как единое целое. Роль каждого из них определяется влия­
нием его на локальный и глобальный результат решения пробле­
мы, характеризующийся соответственным изменением критерия ка ­
чества* При функционировании системы элементы* являющиеся ее 
координатами, постоянно изменяют свое значение. Этим опреде-
с- и с Темь/ 
дяется важное качество/- динамичность. В каждый момент вре­
мени можно измерить набор значений элементов, определяющий 
состояние системы и подсчитать соответствующее значение кри­
терия качества. Управление системой осуществляется по заранее 
составленной программе путем такого изменения параметров ( э л е -
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ментов, координат) ее , которое обеспечивает наилучшее значе­
ние показателя качества, т . е . критерия. А целью управления 
является постоянное поддержание таких значений параметров 
системы, которым соответствуют наименьшие отклонения показа­
теля качества от его оптимального значения* 
В основу построения такой систены закладывается наилуч­
шая из альтернатив решения проблемы* Система создается путем 
определения совокупности элементов, от которых зависит реше­
ние проблемы, установления их взаимосвязей, влияния на крите­
рий качества, формулировки комплексов экономико-математиче­
ских задач, позволяющих принимать обоснованные решения по 
управлению и выполнению ряда других работ, основными из кото­
рых являются ограничения выбранной совокупности элементов от 
внешней среды, установление входов и выходов системы. 
Исследование способности системы решать данную пробле­
му проводится с помощью моделирования, которое представляет 
собой создание аналога системы, отражающего все основные 
свойства реального объекта управления. Для рассматриваемого 
нами объекта управления наиболее приемлемым является матема­
тическое, или кик его еще называют информационное моделирова­
ние. Описание модели при этом способе моделирования осуществ­
ляется с помощью блок-схем, графиков, чертежей, в которых 
используются математические символы, формулы, уравнения, не ­
равенства и логические условия* 
Однако, возиожности эффективного использования системно­
го анализа могут быть реализованы лишь при условии их трактов­
ки а позиций основных положений развития социалистической эко­
номики, основанной на теории классиков марксизма-ленинизма 
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н лвнлнских принципах управления: демократический централизм, 
плановое ведение хозяйства, объективность и научность, эффек­
тивность и оптимальность* 
Построение системы, функционирующей по таким принципам, 
применительно к объекту управления, в качестве которого в дис­
сертационной работе рассматривается перспективное планирование 
мелиоративного строительства, является основной задачей авто­
ра* 
2 . Традиционный способ разработки перспективного 
плана 
Перспективное планирование мелиоративного строительст­
ва в республике является важной народнохозяйственной задачей, 
призванной наметить основные пути по вводу в действие осушен­
ных и орошаемых земель в целях обеспечения высоких и устойчи­
вых урожаев сельскохозяйственных культур* Целью перспективно­
го (5-летнего) плана является распределение материально-техни­
ческих, трудовых и финансовых ресурсов, обеспечивающее аффек­
тивное использование государственных капитальных вложений 
при выполнении поставленных перед Министерством мелиорации 
республики задач по вводу в эксплуатацию мелиорированных з е ­
мель* 
Традиционный способ разработки перспективного плана 
комплексного развития мелиорации в Латвийской ССР будет рассмот­
рен в трех аспектах: методическом, информационном и организа­
ционном* 
Методика составления и структура плана. Разработка 
перспективного плана министерства мелиорации ведется по ме­
тодике, получаемой из директивных органов. Госпланом СССР в 
этих долях периодически разрабатываются методические указа­
ния к составлению народнохозяйственных планов. Последними 
из них являются "Методические указания к составлению г о с у ­
дарственного плана развития народного хозяйства СССР? утверж­
денные постановлением Государственного планового комитета 
Совета Министров СССР № 14 от 21 февраля 1969 г . Эти "Мето­
дические у к а з а н и я . я в л я ю т с я основой, определяющей струк­
туру и содержание разрабатываемого министерством республики 
перспективного плана. Перед составлением очередного перепекаив-
ног о плана "Методические указания.. ." конкретизируются ди­
рективными указаниями плановых органов республики и ММиВХ 
СССР, в которых устанавливается порядок, этапы, сроки разра­
ботки, а также содержание и формы представления планов. В 
настоящее время таким документом, регламентирующим сроки и 
этапы разработки перспективного плана, является постановле­
ние ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 594 от 9 августа 
1972 года "О разработке долгосрочного перспективного и пяти­
летнего (на 1976-1980 г г . ) планов развития народного хозяй­
ства СССР" и постановление ЦК КП Латвии и Совета Министров 
Латвийской ССР й 407 от 6 сентября 1972 г . Конкретизация и 
детализация мероприятий по составлению долгосрочных и перс­
пективных планов в области мелиорации излагается в приказах 
•нивх СССР. ММиВХ Латвийской ССР при разработке перспективно­
го (5-летнего) плана мелиорации земель на десятую пятилетку 
руководствуется указаниями совместного приказа ММиВХ СССР, 
МСХ СССР и В/О "Союзоельхозтехника" Совета Министров СССР 
Й251/261Д82 от 16 августа 1972 г . "О разработке проекта пла­
на мелиорации земель СССР на 1976-1980 г г . " 
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Таким образом* проекты планов разрабатываются по еди­
ным формам и показателям, подготавливаемым Госпланом СССР, 
а необходимая их конкретизация применительно к специфике 
отрасли - министерством и Госпланом республики. Планы раз­
вития мелиорации земель разрабатываются в увязке с перспек­
тивами развития рыбного хозяйства, лесного хозяйства, а так­
же с перспективным планом развития сельскохозяйственного 
производства. Для последнего отрасль мелиорации является как 
бы обеспечивающей, т . н . в планах мелиорации земель пресле­
дуется, в конечном итоге, повышение урожайности сельскохо­
зяйственных культур. Необходимо отметить, что наличие мно­
жества взаимосвязей отрасли водного хозяйства с другими 
отраслями народного хозяйства, а также непрерывное совершен­
ствование системы планирования при разработке очередного 
перспективного плана вносит некоторые изменения в формы и 
содержание планов развития мелиорации. Зти изменения, как 
упоминалось выше, находят свое отражения в директивных ука­
заниях плановых органов республики и Союза* 
Основные положения "Методических указаний.••" исполь­
зуются при разработке перспективных планов предприятий и 
строительных организаций ММиВХ республики. Следуя положе­
ниям постановления ЦК КПСС и Совета Министров № 389 от 28 
мая 1969 года ф о н , что основной формой государственного 
планирования капитального строительства является пятилетний 
план, который должен быть разработан не только для всего 
ведомства, но и для каждой строительной организации, Минис­
терство мелиорации Латвийской ССР в 1970 г . разработало 
"Методические указания по составлению пятилетнего плана раз-
вития мелиоративных строительных управлений на 1971-1975 г г . " 
перспективные планы подведомственных строительных организаций 
разрабатываются с учетом требований социально-экономического 
развития данного района республики. Наличие утвержденных пя­
тилетних планов развития стабилизирует работу мелиоративных 
строительных управлений, ставит конкретные задачи перед кол­
лективами рабочих и служащих. 
Методика расчета показателей перспективных планов ШиВХ 
Латвийской ССР и подведомственных организаций соответствует 
положениям "Методических указаний..." 
При разработке планов по промышленности, как обеспечиваю­
щей отрасль мелиорации, главное внимание уделяется повышен ю 
обеспеченности строительства необходимыми материалами, обору­
дованием, а также выполнению государственных заданий по добы­
че торфа* Исходя из потребностей в промышленной продукции и 
наличия соответствующих производственных мощностей составляет­
ся план производства промышленной продукции в натуральном и 
денежном выражении, намечаются мероприятия по дальнейшему раз­
витию или сворачиванию производства. 
Объем производства сборных железобетонных конструкций 
и деталей определяется на основе расчетов использования произ­
водственных мощностей, исходя из планируемой номенклатуры про­
дукции, в зависимости от действующей технологии производства. 
Часть заказов на изготовление и поставку сборных железобетон­
ных конструкций предусматривается разместить на предприятиях 
Министерства промстройматериалов. 
В целях правильного сочетания централизованного плани­
рования с хозяйственной самостоятельностью в государственном 
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плановом задании утверждаются лишь важнейшие показатели: номенк­
латура выпускаемой продукции, общий объем товарной и реализо­
ванной продукции, процент прироста прибыли по отношению в ба­
зовому 1970 году, фонд заработной платы. 
Результаты плановых расчетов сводятся в таблицы, соглас­
но номенклатуре Госплана республики, и образуют раздел ОХ 
"Промышленность" перспективного плана Министерства мелиорации 
Латвии. 
В разделе 02 "Сельское хозяйство" отражены основные фи­
зические показатели ирригационно-мелиоративных мероприятий. 
Эти показатели служат основой для определения потребности в 
медиоративно-строительной технике, транспортных средствах, 
сельскохозяйственных машинах и основных строительных материа­
лах. Объемы дополнительных поставок перечисленных видов машин 
и оборудования лежат в основе расчета необходимых капитальных 
вложений. 
План поставки машин составляется на основании контроль­
ных цифр капитальных вложений и строительно-монтажных работ, 
установленных Госпланом республики. Расчет потребности в основ­
ных машинах производится на основе отчетных данных за истекший 
плановый период, а также материалов проектных и научно-иссле­
довательских институтов. В расчетах предусматривается рост вы­
работки машин и механизмов, а также учитывается увеличение 
трудоемкости при строительстве закрытого дренажа и проведения 
культуртехничоских работ в связи с более интенсивным развитием 
мелиорации, в расчетах учитывается внедрение новых, более мощ­
ных машин, рост выработки за счет увеличения сменности работы, 
увеличения удельной мощности машин, а также повышение квалифи-
- Л о ­
кации механизаторских кадров и улучшение организации труда• 
Расчет необходимого количества тракторов и механизмов произ­
водится в следующей последовательности: 
1 , Определяется объем основных видов мелиоративно-строи-
тельных работ в физических показателях ( г а ) , который будет 
выполняться той или иной машиной* устанавливается годовая 
(сезонная) норма выработки на одну машину; частное от деле­
ния этих показателей дает общую потребность машин, необходи­
мых на выполнение планового объема работ* 
2 , Определяется количество машин, подлежащих выбраков­
ке из имеющегося наличия, и устанавливается количество машин, 
пригодных для выполнения планового объема работ. 
3, Разность между требующимся количество машин и остаю­
щийся из наличного парка ( с учетом списания) дает количество 
требуемой поставки машин. 
Ожидаемое выбытие машин определяется исходя из установ­
ленных сроков службы машин. При этом учитывается техническое 
состоянии машин и экономическая целесообразность выбраковки. 
В связи с тем, что трактора применяются для нескольких 
видов мелиоративных работ, расчетный объем работ по этим ма­
шинам определяется по наиболее напряженному периоду работ. 
Исходя из конкретных условий работы и технических характерис­
тик машин, определяются марки машин. 
Потребность в землеройных и мелиоративных машинах рас ­
считывается раздельно по всем видам работ на объемы строи­
тельства и объемы работ но эксплуатация. Расчет потребности 
в землеройных и мелиоративных машинах ведется исходя из объе­
ма ( в и 3 ) механизированных земляных строительных, дорожных 
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и др.работ, выполняемых экскаваторами, бульдозерами, скрепе­
рами и др.машинами, а также погрузочно-разгрузочных работ и 
монтажа конструкций ( в тыс.тонн), выполняемых экскаваторами. 
Годовая производительность машин определяется в м 3 или тыс. 
тонн на единицу мощности, исходя из прогрессивных норм выра­
ботки, а также условий и характера работ. Последовательность 
расчета потребности техники аналогична рассмотренному выше 
расчету потребности тракторов. 
Принципиально по такой же методике определяется потреб­
ность в оборудовании для ремонтных заводов и мастерских и под­
собных хозяйств. Потребная поставка металлорежущих станков, 
кузнечно-прессового и деревообрабатывающего оборудования, 
оборудования для производства строительных материалов и др. 
устанавливается как разность между расчетный парком оборудова­
ния на конец планируемого периода и ожидаемым наличием на на­
чало планируемого периода. 
План ремонта тракторов, автомобилей, экскаваторов и обо ­
рудования составляется на основе ожидаемого их наличия. План 
отражает количество отдельных видов машин и оборудования, 
подлежащих ремонту по гедам пятилетки. Количественные пока­
затели определяются по нормам СН 207-68. 
Капитальный ремонт некоторых машин и двигателей выпол­
няется вневедомственной организацией - Латвсельхозтехника. В 
плане отражен объем работ в стоимостном выражении по восста­
новлению деталей для машин и оборудования. Этот объем работ 
выполняют подведомственные министерству организации. 
Потребность в оборудовании для ремонтных заводов и мас­
терских и для подсобных промышленных предприятий определяется 
по вновь строящимся и реконструируемым предприятиям и по дейст­
вующим. Потребность по первой группе предприятий определяется 
на основе проектно-техннчеекой документации объектов или, в 
случае отсутствия таковой, по типовым проектам. По второй груп­
пе - на основе отчетных данных и планов списания и замены уста­
ревшего оборудования. Потребность приводится по трем основным 
группам оборудования: металлорежущие, кузнечно-прессовые и д е ­
ревообрабатывающие станки. Укомплектование станками производит­
ся согласно приведенному количеству и мощности действующих и 
строящихся предприятий и мастерских. 
Потребность в основных строительных материалах, металле 
работ 
и др . исчисляется на основе объемов всех видов на каждый вид 
материалов по установленной номенклатуре по нормам, утвержден­
ным Госстроем СССР и Госпланом СССР (СН-335-65). Исходными дан­
ными для расчета служат объемы строительно-монтажных работ, 
вводимые площади осушения, объемы капитального ремонта обору­
дования и стоимость основных фондов на перспективу. 
Расчет потребности в строительных материалах и конструк­
циях производится отдельно по железно-бетонным конструкциям, 
стройматериалам (цемент, шифер, стекле и д р . ) , кирпичу и 
извести, пиломатериалам и керамическим и асбоцементным трубам, 
с выделением потребности для строительства, ремонта осушитель­
ных систем и капитального ремонта зданий и сооружений. Расчет 
количества материалов на капитальное строительство произво­
дится исходя из I млн.руб. строительно-монтажных работ, а на 
ремонтные нужды по опытным нормам ММиВХ. 
Аналогично определяется потребы ость в прокате черных 
металлов и в металлических и чугунных трубах. 
Для строительства оросительных систем применяются свор-
рактированные норны потребности материалов, применяемые в 
водохозяйственном строительстве в характерных зонах недоста­
точного увлажнения, для определения потребности в материалах 
на строительство польдеров применяются опытные нормы минис­
терства. 
Количество дренажных трубок, необходимых для объема 
строительства закрытых осушительных систем, определяется исхо­
дя из проектируемой протяженности дренажа на I га площади. 
Потребность в электроэнергии для нужд водохозяйствен­
ных, ремонтных и др.предприятий определяется на основе обще­
го количества и суммарной мощности электродвигателей и прочих 
установок, а также электроламп освещения производственных по­
мещений на планируемый период. 
Раздел 04 "Транспорт и связь*. В данном разделе состав­
ляется план грузоперевозок, что служит основой для определения 
потребности в автотранспорте. Часть грузоперевозок планирует­
ся произвести собственным автотранспортом и тракторами, часть -
силами других ведомств. Грузооборот определяется исходя из 
общего объема отправления грузов и средней дальности перевоз­
ки. Нормативы перевозок грузов автомобильным транспортом исчис­
ляются для мелиорации с учетом намечаемого внедрения новых ви­
дов строительных материалов, изменений структуры строительно-
монтажных работ. 
Основным разделом перспективного плана является раздел 
05 "Капитальные вложения". По Министерству мелиорации респуб­
лики капитальные вложения на с троительство объектов производст­
венного назначения предусматриваются в планах только по пред­
приятиям и стройкам, подчиненным непосредственно этому минис-
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терству. Капитальные вложения в мелиорации предусматриваются 
на строительство и переустройство водохозяйственных объектов, 
прудов, коддекторно-дренажвой сети, культуртехнические меро­
приятия, развитие ремонтной базы, строительство и реконструк­
цию предприятий и организаций ведомства, приобретение тракто­
ров, средств транспорта и строительной техники, прооктно-изыс-
кательские работы. 
К основным показателям плана капитальных вложений отно­
сятся! а) ввод в действие производственных мощностей объектов 
и сооружений производственного назначения, жилых домов, пред­
приятий коммунального хозяйства, учреждений просвещения, куль­
туры и здравоохранения; б) ввод в действие основных производ­
ственных и непроизводственных фондов; в) объем капитальных 
вложений и строительно-монтажных работ. 
Кроме капитальных вложений, выделяемых государством по 
централизованному плану, осуществляется также капитальное 
строительство за счет фондов развития производства, фонда с о ­
циально-культурных мероприятий и др.целевых фондов. Б плане 
приводятся все показатели капитальных вложений, распределен­
ные по этим двум источникам финансирования. 
В этой разделе плана определен потребный лимит подрядных 
работ от других ведомств, который оформляется соответствующи­
ми протокол-заказами о этими ведомствами. 
План капитальных вложений составляется на основе титуль­
ных списков объектов строительства, где согласно СНиП по каж­
дому объекту приводятся распределенные по годам капитальные 
вложения, строительно-монтажные работы, ввод в действие основ­
ных фондов, объем незавершенного строительства и т . д . Титудь-
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ныв списки на 5-летку но объектам водохозяйственного строи­
тельства не приводятсяа за исключением особо крупных объек­
тов. В той части мелиоративного строительства, на которое не 
имеется проектно-техническая документация, все показатели 
определяются по удельным нормам капитальных вложений, исходя 
из объемов вводимой в эксплуатацию площади осушения. Объемы 
капитальных вложений на жилищное строительство определяются 
в процентах от объема капитального строительства производст­
венного назначения по типовым проектам в пределах выделенно­
го лимита. Распределение капитальных вложений на жилищное 
строительство производится на основе решения коллегии минис­
терства, которая руководствуется при этом конкретными нуждами 
работников подведомственных организаций. 
Титульные списки составляются в министерстве отдельно 
для объектов вновь начинаемых и переходящих производственного 
и непроизводственного назначения. 
Раздел 06 "Программа подрядных работ"• в этом разделе 
перспективного плана приводится распределение подрядных работ 
по их видам, объемам, стоимости, срокам и мощностям для всех 
заказчиков, для которых ММиВХ республики выполняет работы. 
Составляется плав на основании протокол-заказов с другими в е ­
домствами и организациями (рыбная промышленность, торфяная 
промышленность, лесное хозяйство). Объем подрядных работ для 
этих ведомств составляет 20% общего объема. 
Раздел 07 "Научно-исследовательские работы и использова­
ние достижений науки и техники в народном хозяйстве СССР" и 
^Внедрение вычислительной техники в народное хозяйство СССР". 
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Это* раздел плана включает задания по решению основных научно-
технических проблем и их использованию в области технологиче­
ских процессов, методов организации и управления производст­
вом. В плаве намечены сроки разработки, внедрения, стоимость 
мероприятий, экономический эффект от внедрения мероприятия. 
Плановые расчеты по труду и кадрам сведены в раздел 09 
"Труд и кадры". Приводится баланс рабочей силы, учитывающий 
рост производительности труда, повышение квалификации работаю­
щих, Производительность труда определяется как годовая выра­
ботка в стоимостном выражении на I работника, занятого на 
строительно-монтажных работах-гПри этом учитывается объем и 
структура производства, потребление электроэнергии, внедрение 
достижений науки и техники и др.факторы, влияющие на рост произ­
водительности труда. 
Общий фонд заработной платы включает в себя фонды зара­
ботной платы по тарифным ставкам и расценкам, окладам, пре­
миальным и др. По строительству фонд заработной платы плани­
руется в соответствии о объемом работ, ростом производительнос­
ти труда, численностью работников, занятых на строительно-мон­
тажных работах и в подсобных производствах, и условиями опла­
ты труда. Фонд заработной платы в строительстве рассчитывает­
ся на плановый объем работ в целом и по видам. 
Численность работников, завитых на строительно-монтаж-
\ьп^тсромм произволыпоъ) 
ных работах^опредедяетоя путем деления планируемого объема 
этих работ на выработку одного работника. В итоге расчетов 
приводится общее количество возможного, уменьшения численнос­
ти работников и процент повышения производительности труда. 
Раздел 10 "Себестоимость, прибыль". План по снижению 
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себестоимости строительно-монтажных работ составляется толь-
кфа работы, выполняемые собственными силами. Основной пока­
затель - снижение себестоимости в процентах в сметной стои­
мости. Размер снижения себестоимости устанавливается путем 
расчета влияния на уровень себестоимости различных технико-
экономических факторов. 
После расчета всех факторов, влияющих на снижение о е -
изн&некил про ил оод&уп&а и, 
бестоимости работ, учета -состояния незавершенного строитель-
-№еч^ассчитывается прибыль от реализованной продукции. 
Раздел 12 "Дошкольные учреждения". В плане отражается 
количество детей работников ММиВХ, которые обеспечены места­
ми в дошкольных учреждениях. 
Все вышерассмотренные разделы плана в совокупности 
образуют "Перспективный план комплексного развития мелиора­
ции на 5 лет по Министерству мелиорации Латвийской ССР". 
После разработки проекта перспективного плана и его 
предварительного согласования министерство разрабатывает 
проекты контрольных цифр для подведомственных организаций -
мелиоративных строительных управлений (МСУ), передвижных 
механизированных колонн (ПМК), управлений мелиоративных сис ­
тем (УМС), ремонтно-механического завода (РМЗ) и проектного 
института "Латгипроводхоз". 
В основу методики разработки подведомственными органи­
зациями перспективных планов положены те же "Методические 
указания", которые использовались при составлении плана ми­
нистерства республики. 
Перспективный план МСУ, ПМК содержит основные разделы: 
расчет объемов работ в натуральных показателях, расчет объе-
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мов подрядных работ, расчет потребности в основных строи­
тельных машинах и транспортных средствах, расчет потребнос­
ти в основных строительных материалах, расчет мощностей под­
собных цехов, расчет развития мощностей для содержания основной 
техники, баланс рабочих и служащих, расчет роста производи- -
сяроитгль//о-м~оитАлс.иыл ршг. 
тельности труда, расчет снижения себестоимости-строитольотво; 
Кроме перечисленных разделов план содержит два вспомогатель­
ных раздела: I ) мероприятия по улучшению культурно-бытовых 
условий рабочих и служащих, где приводится план строительст­
ва жилых донов и общежитий и 2) мероприятия по улучшению 
культурно-бытового обслуживания рабочих. 
Перспективный план УМС не составляется в полном объеме 
по всем показателям как для МСУ. Это вызвано тем, что УМС еще 
не перешли на полный хозяйственный расчет, а содержатся за 
счет бюджетных ассигнований и частично за с ч е т ц е у дарствен­
ных капитальных вложений,на проекд!но»изыскотольские работн­
и ц строителе ста ом 
(технадзо^мелиоративных систем). Поэтому УМС составляет 
только омету доходов и рооходов. 
Перспективные планы РМЗ и института "датгипроводхоз" 
составляются в полном объеме по всем показателям. 
Как видно из перечня разделов, перспективный план МСУ, 
ПМК не соответствует полностью структуре перспективного пла­
на ММиВХ, но содержит все необходимые показатели. Методика 
расчета этих показателей в принципе полностью совпадает с 
рассмотренной выше методикой расчета перспективного плана 
министерства республики. Основное отличие в содержании перс­
пективных планов подведомственных организаций от перспектив­
ного плана министерства заключается в отсутствии у первых 
раздеда по расчету прибыли от подрядной деятельности• 
Очень важным этапом перспективного планирования являет­
ся составление титульных списков, на основе которых произво­
дится расчет многих показателей перспективных планов: физи­
ческие объемы работ по видам, капитальные вложения, строи­
тельно-монтажные работы, объем незавершенного строительства, 
ввод в действие мощностей и ряд других показателей* 
На основе контрольных цифр* выданных министерством,УМС 
составляют перспективные планы осушения земель и известкова­
ния кислых почв по зоне УШ в разрезе сельскохозяйственных 
предприятий и районов республики. При этом учитываются требо­
вания социально-экономического развития районов республики* 
На основе этих планов министерство составляет сводный, титуль-. 
ный список производственного водохозяйственного строительст­
ва* Необходимо отметить, что в даввом титульном списке приво-
дятся поименно только особо объекты мелиоративного строитель­
ства | эопа оатопдония Рижской ГЭС г-болото для--еоготовци торфа,-
номддоноы рыбных прудов и т . п . Это вызвано наличием большого 
количества мелких объектов мелиоративного строительства, на 
которые нет целесообразности на 5 лет вперед разрабатывать 
проектную документацию* Поэтому эти работы в титульном списке 
приводятся в общем объеме физических показателей по видам ме­
лиорации - осушение, орошение, культуртехнические работы* 
Титульные списки на объекты собственного производствен­
ного и непроизводственного строительства но всем разделам 
составляются при наличии проектной документации с учетом по­
требности той иди иной подведомственной организации* Эти потреб­
ности отражены в проектах аналогичных титульных списков под-
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ведо,ственных организаций. Если прооктно-техническая докумен­
тация на эти виды объектов отсутствует, тогда титульные спис­
ки на объекты собственного производственного и непроизводст­
венного строительстве составляются, основываясь на типовых проек­
тах и нормативах. Титульные описки составляются отдельно для 
объектов переходящих и вновь начинаемых. После того, как в 
министерстве составлен проект сводного титульного списка, раз­
рабатывается задание для института "Латвгшьоводхоз" по раз­
работке проектной документации для объектов, включенных в 
сводный титульный список. 
Информационное обеспечение. При составлении перспективных 
планов мелиорации земель в министерстве и в подведомствен­
ных организациях используется директивная, нормативная и отчет­
но-справочная информация, а также данные долгосрочного ( 1 5 -
летнего) плана мелиорации в республике. 
Основным истоником исходной директивной информации для 
составления перспективного плана министерства является го су ­
дарственное задание по вводу в эксплуатацию осушенных земель 
и выделяемые на эти цели средства. Перспективный план развития 
мелиорации по министерству мелиорации Латвийской ССР на девя­
тую пятилетку был составлен на аснове постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР, где приведены для Латвийской ССР конт­
рольные цифры по вводу площадей, выделяемые на эти цеди капи­
тальные вложения и объем строительно-монтажных работ, постав­
ка медиоративно-отроительной техники. Б постановлении приво­
дится перечень субподрядных министерств и организаций, кото­
рые обязаны выполнять определенные объемы работ для отрасли 
водного хозяйства. Приводится также перечень и краткая техни-
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чвская характеристика новых строительных и сельскохозяйст­
венных наняв, выпуск которых намечен в течение данного пятиле­
тия* Эти данные необходимы при составлении раздела перспек­
тивного плане по расчету потребности в меяиоративно-строи-
тедьной и др.технике. 
Республиканские директивные органы эти контрольные 
цифра детализируют и уточняют, выдают точные задания по объе­
му капитальных вложений собственного производственного и не ­
производственного строительства. Директивные органы респуб­
лики и Союза при разработке контрольных цифр руководствуются 
основными показателями долгосрочных планов развития мелиора­
ции в союзной республике и СССР .Эти планы содержат информацию 
о необходимых площадях мелиорации, объемах земляных работ, 
видах мелиорации, потребности в капитальных вложениях на ме­
лиорацию и освоение земель, потребности в людских и материаль­
но-технических ресурсах. Вое эти показатели приводятся на 
15 лет с разбивкой на пятилетки. 
Основным источником исходной директивной информации для 
составления перспективных плавов подведомственных организаций 
являются контрольные цифры по объемам различных видов мелио­
ративных работ в натуральном и стоимостном выражении, данные 
о собственном строительстве, а также контрольные цифры по р о с ­
ту производительности труда и выделяемой технике. 
Ввиду того , что основной деятельностью министерства 
является строительство мелиоративных систем и гидротехниче­
ских сооружений, а также предприятий производственной базы, 
в плановых расчетах используются различные нормативные мате-
риалы (СНиП, ЕНиР), разработанные Госстроем СССР, по кото­
рый определяется ряд показателей разделов планов по материаль­
но-техническому обеспечению и трудовым ресурсам. Специально 
для мелиоративного строительства такие материалы не раз­
работаны, поэтому нормативные материалы, предназначенные для 
промышленного, сельского и жилищного строительства, часто 
невозможно использовать ввиду специфики водохозяйственного 
строительства. В таких случаях применяются, согласованные с 
директивными плановыми органами, различные отраслевые попра­
вочные коэффициенты, а также нормативные материалы, разрабо­
танные отраслевыми научно-исследовательскими и проектными 
институтами. 
При разработке перспективных планов подведомственные 
организации пользуются той же нормативно-справочной и отчет­
ной информацией, что и министерство. Необходимо отметить, что 
подведомственные организации хуже обеспечены нормативной 
информацией, чем министерство. Составление плана по министерст­
ву имеет такое существенное преимущество в информационном 
обеспечении, что здесь при расчетах используются усредненные 
отраслевые нормы. Это позволяет в плановых расчетах с большей 
степенью достоверности использовать нормы расхода (или потреб­
ности) ресурсов на I млн.рублей программы строительно-мон­
тажных работ. Для подведомственных организаций, где перспек­
тивные плавы должны отличаться большей степенью конкретности 
и точности, применение подобных нормативов создает трудности, 
так как нередко искажает реальные потребности в ресурсах. 
В качестве отчетно-справочной информации при составлении 
перспективных планов используются данные статистических отче-
тов ЦСУ, а также внутрихозяйственная отчетность по выполне­
нию и динамике изменения различных показателей деятельности 
за предшествующие плановому периоды, К такой информации о т ­
носятся данные о выработке работающих, различных видов зем­
леройной, мелиоративной техники и транспортных средств, по­
казатели, отражающие состав и движение рабочей силы и т . д . 
Особое место в информационном обеспечении составления 
перспективных планов занимают титульные списки. Информация, 
содержащаяся в них является промежуточной между информацией, 
получаемой от директивных органов в виде контрольных цифр 
и разработкой разделов развернутого перспективного плана. Ка­
чество показателей титульных списков непосредственно влияет 
на точность расчета показателей разделов плана. 
Организация разработки плана. С точки зрения периодов 
планирования, перспективное планирование занимает промежу­
точное место между долгосрочным и текущим (годовым) плани­
рованием. На рис.1 приведена укрупненная схема составления 
планов мелиорации, включающая в себя разработку министерст­
вом мелиорации основных направлений развития мелиорации в 
республике, долгосрочного, перспективного и годового планов 
мелиорации. Последние два плана разрабатываются также для 
каждой из подведомственных министерству организаций строи­
тельства, проектирования, обслуживания и эксплуатации мелио­
ративных систем. Таким образом, если основные направления 
развития мелиорации земель и долгосрочный план разрабатывают­
ся только министерством, то перспективный и годовые планы ме­
лиорации министерством составляются с непосредственным учас­
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Рис I утптйАЯ СХЕМ СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНОВ МЕЛИОРАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ УСЛОВИЯ/ 
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низаций в министерство поступают проекты титульных списков, 
составленные на основе проекта показателей и контрольных 
цифр, выданных им министерством. По этим данным министерст­
во разрабатывает проекты сводных планов, а после их согла­
сования и утверждения корректирует контрольные цифры для пла­
нов подведомственных организаций. 
В процессе составления планов участвуют все функцио­
нальные отдоды и управления аппарата министерства подведомст­
венных организаций. Общая продолжительность разработки всех 
планов на всех уровнях управления (см.рис.1) превышает 2 г о - , 
да и требует затрат труда в несколько тысяч челов око-дней. 
Из общей продолжительности составления планов работники за ­
трачивают гораздо меньше времени, чем 2 года ввиду того , что 
значительное время проекты планов находятся в директивных 
органах на стадии согласования и утверждения. 
Составление каждого из приведенных на рис.1 планов 
является важным и ответственным мероприятием, требующим чет­
кой организации работ. Перед составлением плана выпускается 
приказ по министерству, где излагаются основные методические 
указания по составлению плана, сроки разработки и исполните­
ли. Ответственным исполнителем назначается начальник планово-
финансового управления (ПФУ) министерства, которому на время 
разработки плана подчинены участвующие в разработке сотрудни­
ки отделов аппарата управления. На начальника ПФУ возложена 
Функция организации и контроля процесса разработки плана. 
На рис.2 приведена укрупненная схема организации состав­
ления перспективного плана министерства и подведомственных 
организаций. 
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Директивные органы республики и министерство мелиора­
ции СССР на основе долгосрочного плана развития мелиорации 
земель (блоки 1*3) и директив Х Ш съезда КПСС разрабаты­
вают и доводят до министерства республики контрольные цифры 
и основные показатели перспективного плана ( б л . 2 , 4 ) . Далее 
министерство республики разрабатывает проект перспективно­
го плана (бл .Ю) и после его рассмотрения на коллегии минис­
терства направляет на согласование и утверждение в Госплан 
республики и министерство мелиорации СССР* Согласованный 
перспективный план министерства ( бд .6 ,7 ) закладывается в 
основу разработки контрольных цифр перспективных планов для 
подведомственных организаций (бд.ХЗ) . Подведомственные орга­
низации составляют проекты титульных списков объектов собст­
венного производственного и непроизводственного строительст­
ва (бд .14 ,15 ,16 ) , а УМС разрабатывает перспективный план осу ­
шения земель и известкования кислых почв по зоне УМС ( б л . 1 7 ) . 
Этот документ является негодным (из-за отсутствия проектной 
документации) титульным списком объектов производственного 
водохозяйственного строительства. Ввиду того , что УМС являют­
ся заказчиком на строительство водохозяйственных систем и объек­
тов при составлении перспективного плана осушения и известко­
вания привлекаются МСУ, территориально расположенные в зоне 
УМС. Б составлении этого плана принимают участив представи­
тели районных исполнительных комитетов депутатов трудящихся, 
которые следят за тем, чтобы планы водохозяйственного строи­
тельства соответствовали интересам сельскохозяйственных 
предприятий и планам социально-экономического развития райо­
на. На основе проектов титульных списков подведомственных 
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организаций министерство разрабатывает и доводит до проектно­
го института задание на разработку проектной документации 
объектов строительства ( б л . п ) . Только тогда проектный инсти­
тут может приступить к разработке проекта перспективного пла­
на ( б л . 1 8 ) , что приводит к некоторому отставанию во времени 
по отношению к разработке проектов планов других подведомст­
венных организаций (бл.19,20,21) . Необходимо отметить, что 
УМС как бюджетная организация составляет только проект сметы 
доходов и расходов. Далее в министерстве проверяются проекты 
планов подведомственных организаций и составляются сводные 
показатели по разделам планов ( б л . 9 ) . Сводные показатели срав­
ниваются с показателями утвержденного плана министерства (бл. 
5 , 3 ) . В случае отклонений этих показателей производится кор­
ректировка плана министерства и, следовательно, корректиров­
ка и утверждение контрольных цифр для подведомственных орга­
низаций (бл .12 ) . Подведомственные организации корректируют 
свои проекты перспективных плавов и утверждают их (бл.22,23, 
24, 25 ) . 
Таким образом составляются перспективные планы в тради­
ционных условиях. Однако, современный уровень развития теории 
и методологии планирования позволяет разработку перспективных 
плавов вести на более высоком уровне. 
3. Системный анализ проблемы разработки 
перспективного плана 
Методы и средства, используемые в традиционных условиях 
составления перспективных планов, не могут обеспечить выпол­
нение всех современных требований, предъявляемых к планирова­
нию. Эти требования четко сформулированы в отчетном докладе 
- 3 7 -
ЦК КПСС ХХ1У съезду партии: "Наука серьезно обогатила теоре­
тический арсенал цианирования, разработав методы экономико-
математического моделирования* системного анализа и другие. 
Необходимо аира использовать эти методы, быстрее создавать 
отраслевые автоматизированные системы управления* имея в ви­
ду, что в перспективе нам предстоит создать общегосударствен­
ную автоматизированную систему обора и обработки информации?2) 
Совершенствование планирования в свете этих положений 
связано с использованием принципиально нового, системного под­
хода к решению этой важной проблемы, хотя отдельные элементы 
его находили применение в практике планирования и ранее. Как 
указано в п.1 этой главы* первым этапом на пути решения проб­
лемы (суть которой - совершенствование планирования) является 
четкая ее формулировка. 
Проблема разработки перспективного плана (на 5 дет)* с о ­
вершенствование которой является основный направлением иссле­
дований ангора, формулируется следующим образом: разработать 
перспективный план развития водохозяйственных строительных 
организаций в республике (на 5 лет)* обеспечивающий выполнение 
заданных объемов нелиоративно-строитедьных и других водохо­
зяйственных работ и мероприятий при максимальном значении кри­
терия оптимальности* отвечающего интересам народного хозяйст­
ва, отрасли и отдельных ее организаций. По Форме* содержанию 
и срокам разработки план должен соответствовать директивным 
указаниям* Затраты труда на разработку плана должны быть мини-
у1 «. Г 
' Л •И.Брежнев. Отчетный доклад Центрального Комитета КПСС Ш У 
съезду Коммунистической партии Советского Союза. Издательст­
во политической литературы, Москва, 1971. 
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мальными. При эхом пятилетний план рассматривается как дета­
лизация показателей первых пяти лет долгосрочного плана в 
части развития базы основного и вспомогательного производст­
ва, а также решения социально-экономических проблем трудящих­
с я водохозяйственных строительных организаций. 
В соответствии с методологией системного анализа, как 
указано в п.1 первой главы, после формулировки проблемы сле­
дует разработка альтернатив ее решения. Приведем некоторые 
из них* касающиеся различных аспектов разработки перспективно­
го плана. 
Мощность медиоративно-строительных организаций может раз­
виваться с учетом выполнения собственными силами полного комп­
лекса работ по водохозяйственному строительству, охватывающе­
му основное производство, но может быть также принято решение 
о максимальном привлечении субподрядных организаций для выпол­
нения отдельных видов работ. Последнее обеспечивает минималь­
ный рост мощности производственной базы. Очевидно* что многие 
виды специализированных работ, входящих в состав медиоративно-
строительных комплексов, относящихся к основному производству, 
могут выполняться как организациями системы министерства мелио­
рации как и специализированными организациями других ведомств. 
К таким работам можно отвести* вапример* устройство дорог* ли­
ний электропередач и связи, изготовление и монтаж уникальных 
металлических конструкций (затворы на шлюзах и каналах, мосто­
вые фермы* монтаж силового и электрического оборудования насос­
ных станций)* буровые* взрывные, транспортные и многие другие 
Работы. Планирование развития строительной базы основного 
производства о учетом выполнения этих специализированных видов 
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работ потребовало бы крупных капитальных вложений. Однако» 
некоторые водохозяйственные строительные организации, особен­
но в последние годы, самостоятельно выполняют отдельные виды 
специализированных работ при достаточно высоких технико-эко­
номических показателях. Таким образом» планирование развития 
строительной базы основного производства связано с выбором 
одной из альтернатив, определяющих темпы роста капитальных 
вложений в развитие строительных организаций. При атом должно 
строго выполняться условие обязательного выполнения всех видов 
работ к планируемым срокам. 
Аналогично формулируются альтернативы перспективного раз­
вития предприятий вспомогательного производства и с тройиндуот-
рии. Как известна* в водохозяйственном строительстве исполь­
зуются многие материалы и изделия, которое в значительно боль­
ших объемах применяются в строительных организациях других в е ­
домств. Организация собственного производства в системе минис­
терства мелиорации таких материалов и изделий, планирование 
закупок их в организациях других ведомств, частичное покрытие 
потребностей путем собственного производства, а на остальную 
часть планирование закупок ( о указанием конкретных объектов) -
такие альтернативы могут иметь место при перспективном плани­
ровании развития предприятий стройиндустрии. Планирование раз­
вития предприятий по ремонту мелиоративно-строительной техни­
ки также связано о разработкой альтернатив, касающихся вопросов 
целесообразности строительства ремонтных заводов или выполне­
ние ремонтных работ на заводах других ведомств. Помимо указан­
ных альтернатив развития отрасли при необходимости могут быть 
разработаны и многие другие альтернативы, но во всех случаях 
они должны приводить в коночном итоге в решению поставленной 
проблемы. 
Выбор альтернатив^ приемлемых для реализации, произво­
дится на основе сравнения их количественных оцевок. Для коли­
чественной оценки альтернативы следует использовать критерий 
оптимальности системы, который характеризует качество решения 
проблемы. Для сравнения альтернатив, в отдельных случаях может 
быть также использован другой критерий, но непротиворечивый 
критерию оптимальности решения проблемы. 
Критерий оценки решения проблемы составления перспектив­
ного плана водохозяйственного строительства, отвечающего всем 
необходимым требованиям, это не что иное, как критерий разви­
тия отрасли и народного хозяйства в целом. Анализ ряда лите­
ратурных источников [2,10,35,38,58,60,63] показывает целе­
сообразность в качестве такого критерия использовать показатель 
созданной чистой продукции (национального дохода), рекомендо­
ванный в работах [58 ,59 ] . Чистая продукция определяется как 
разность между реализованной продукцией и материальными произ­
водственными затратами. (По существующему учету реализуемая 
чистая продукция водохозяйственных строительных организаций 
охватывает фактический фонд заработной платы и балансовую при­
быль). Таким образом, результат планового развития водохозяй­
ственных строительных организаций выражается в размерах создан­
ной чистой продукции. Но для народного хозяйства небезразлич­
но, во что обходится созданная чистая продукция в отрасли. 
Поэтому чистую продукцию необходимо соизмерить с затратами фон­
дов и труда. Этот критерий может быть использован как для оцен­
ки качества решения проблемы в целом, так и для выбора альтер­
натив. 
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Четкая формулировка проблемы, наиболее рациональные 
альтернативы ее решения и критерий оптимальности являются не­
обходимыми и достаточными условиями для построения системы, 
в рамках которой эта проблема будет решаться. Кибернетиче­
ская схема такой системы приведева на рис.3. Система перспек­
тивного планирования рассматривается как сложная человеко-
машинная система. Левая и правая чаотм охемы представляют с о ­
бой входы и выходы системы. Внутри прямоугольника произво­
дится технологический процесс преобразования исходных данных 
в конечный результат. Входы с выходом соединены обратной 
связью, которая позволяет выявить степень и качество решения 
проблемы, а также дает возможность принимать решения, направ­
ленные в оптимизации технологического процесса. В блоке при­
нятия решений человеком производится анализ и оценка соответ­
ствия выхода системы принятым в этой системе формализованным 
в неформализованным критериям, с учетом влияния информации, 
поступающей из внешней, по отношению к данной системе, среды. 
Данный блок, выполняющий функции управляющего объекта в этой 
системе организует технологический процесс разработки плана, 
используя для этой цеди различные организационные методы. 
Последующие главы работы посвящены вопросам создания 
такой человеко-машинной системы и обеспечения ее функциониро­
вания. 
4 . Основные направления совершенствовавла 
перспективного планирования 
Пути совершенствовавия перспективного плана, в основ­
ном, определяются требовавиями принятой методологии иселедо-
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ваний, которая изложена в пл.1 и 3 этой главы. Эти требова­
ния обязывают раосиатривать объект исследований не локально, 
а как составную часть более широкого комплекса плановых работ. 
Как известно, пятилетний план представляет собой промежуточ­
ный комплекс плановых работ между долгосрочным и годовым пла­
ном. На рис.4 схематично представлен полный комплекс плано­
вых работ и показано какое место в нем занимают работы, с о с ­
тавляющие предмет исследований диссертационной работы. 
Одно из главных направлений совершенствования системы 
планирования, которым является экономическая оценка планируе­
мых мероприятий, вытекает из требований народного хозяйства 
об изыскании наиболее эффективных вариантов капитальных вло­
жений и использования трудовых ресурсов и фондов, это требова­
ние, хотя и является тривиальным, но тем не менее до настоя­
щего времени не реализовано в достаточной степени на практи­
ке. Известны работы многих авторов, в которых изложены алго­
ритмы решения различных оптимизационных задач, обеспечивающих 
оптимизацию отдельвых показателей плана. Критерий оптимальнос­
ти, получаемый в результате решения таких задач, показывает 
эффективность плана лишь в той части его, которая охвачена эко ­
номико-математической моделью,и, соответственно, не является 
критерием оптимальности плана в целом. Таким образом, ве пред­
ставляется возможным судить о качестве плава, выявить в нем 
слабые места. Одной из задач, решаемых автором в диссертацион­
ной работе является разработка рекомендаций по расчету эконо­
мической эффективности плана и введение его в состав перспек­
тивного плана. 
Важным этапом совершенствования планирования является 
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также изменен.;е порядка планирования в части перераспределе­
ния обязанностей по разработке плана между уровнями управле­
ния* На рис.4 показано рекомендуемое распределение функций 
разработки плана между структурными уровнями системы минис­
терства, в отличие от традиционного порядка рекомендации пре­
дусматривают разработку проекта перспективного плана минис­
терства на основе пятилетних планов, составленных в подведом­
ственных организациях (бл.29,36,43,50) по спущенным им конт­
рольным цифрам ( б д . 1 8 ) . При этом пункции министерства огра­
ничиваются сводом показателей планов подведомственных органи­
заций ( б д . 2 1 ) , в то время как традиционная схема предусматри­
вает обратный порядок (бл,20,21,32,37,42,47 рис.1 на стр . 26 ) . 
Предлагаемый порядок планирования обеспечивает возможность 
более рационального использования всех видов ресурсов с „,-че­
том местных условий строительных организаций и в большей с т е ­
пени соответствует ленинскому принципу демократического цент­
рализма. 
Большое внимание в работе уделяется вопросам оптимиза­
ции основных показателей развития базы основного и вспомога­
тельного производства. Разработанные экономико-математические 
модели решения задач оптимизации охватывают широкий круг пока­
зателей перспективного плана. Сюда входят показатели техниче­
ского оснащения строительных организаций. Выбираются наиболее 
экономичные технические с редства применительно к конкретньм 
условиям производства медиоративно-строительных работ. Это 
обеспечивает наиболее эффективное использование капитальных 
вложений на приобретение техники и высокие экономические по­
казатели производственной деятельности строительных организа-
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ций. Предлагается также алгоритм оптимизации развития и разме­
щения предприятий промотройматериалов. Решение этой задачи 
определяет оптимальный уровень кооперирования министерства мелио­
рации с другими ведомствами в части поставок строительных ма­
териалов* Рассмотренный в работе алгоритм задачи по выбору р е ­
монтных предприятий для мелиоративно-строительных организаций 
обеспечивает минимизацию затрат на транспортировку строительных 
машин, нуждающихся в капитальных ремонтах* 
Эффективным направлением совершенствования процесса раз­
работки плана являетоя механизация вычислительных работ* С этой 
целью предлагается формализованный алгоритм составления плана, 
предусматривающий механизацию всех вычислительных работ и вы­
дачу результатов расчетов, по установленным шормам* 
Во исполнение требований "Методических; указаний..." Г4Г 
предлагается система организации работ по составлению планов 
с помощью сетевого планирования. Составление перспективных 
планов представляет собою сложный, трудоемкий процесс работ по 
расчету планов подведомственных организаций и министерства, в 
котором принимает участие большое количество работников различ­
ных служб и подразделений ведомства. С целью четкой и рацио­
нальной организации работ построены типовые сетевые модели, 
обеспечивающие сокращение затрат труда и сроков разработки 
плана* 
Эти вопросы охватывают основные направления исследований 
автора* 
П. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ОПТИМИЗИРОВАННОГО ПЛАНА 
I . Принципы разработки оптимизированного 
перспективного плана 
Системный подход выдвигает ряд требований в части поряд­
ка, технологии, организации и последовательности разработки 
перспективного плана. Все функции разработки плана сведены в 
единую, стройную, упорядоченную систему, четкое Функционирова­
ние которой, по мнению автора, приведет как к повышению эффек­
тивности планируемых мероприятий, так и к сокращению сроков и 
трудовых затрат на выполнение этой трудоеивой процедуры. Сис­
тема, обеспечивающая преобразование исходных данных в конечный 
результат, функционирует по принципам кибернетики. Элементами 
ее являются отдельные работы, входящие в состав комплекса рас­
четов по разработке плана, люди (сотрудники планового и других 
отделав), и технические средства обработки информации, взаимо­
действие всех элементов обеспечивается четкой координацией с 
помощью информационных прямых и обратных связей и логических 
элементов. В системе выполняются как механизированные, так и руч­
ные работы. Первые в свою очередь подразделяются на решение 
оптимизационных задач и задач прямого счета. Оптимизационные 
задачи решаются во всех случаях, когда имеет место выбор отдель­
ных вариантов, касающихся развития водохозяйственного строи­
тельства. Результаты решения оптимизационных задач являются 
исходными данными для решения задач прямого счета. Задачи ре­
шаются с помощью формализованных алгоритмов. Вручную выполняют­
ся те операции, алгоритмы которых не представляется возможным 
выразить формализованно. 
На рис.5 приведена укрупненная блок-схема расчета 5-лет-
наго плана водохозяйственного строительства на уровне респуб­
ликанского министерства и мелиоративных строительных организа­
ций. Она представляет собой комплекс взаимоувязанных задач, р е ­
лизе которых в конечном итоге приводит к сбалансированию 
программы работ строительных организаций и министерства с необ­
ходимыми ресурсами. Основные задачи, такие как определение 
оптимального состава и структуры парка медиоративно-строитель-
иой техники (блок 13 ) , распределение мест капитального ремонта 
лелиоративно-строительной техники по ремонтным предприятиям ми­
нистерства (бд .5 ) и определение оптимальной мощности и разме­
щение предприятий промстройматериалов (бл.4) решаются на ЭВМ. 
3 целях более полного учета местных условий, выбор оптимально­
го состава и структуры парка мелиоративно-строительной техники 
производится в процессе составления перспективного плана МСУ, 
1ШК. Задачи по развитию и размещению заводов железобетонных 
конструкций и по размещению мест капитального ремонта техники, 
з целях рационального использования производственных мощностей 
и средств на их расширение иди новое строительство, решаются 
по министерству в целом. 
По традиционной методике и существующих в настоящее вре­
мя формам методом прямого счета на ЭВМ составляются в выводят­
ся на АЦПУ основные разделы проспективного плана МСУ, ПМК, в 
Расчетах которых используются результаты решения на оптимум 
упомянутых задач. К основным разделам плана относятся: объемы 
работ в физических показателях, объемы капитальных вложений и 
строительно-монтажных и подрядных работ, потребность в трудовых 
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и материально-тахнических ресурсах, снижение себестоимости 
строительства, расчет прибыли и др. К вспомогательным раз­
делам перспективного плана, составляемым вручную, относят­
ся плавы мероприятий по повышению производительности труда, 
улучшению культурно-бытовых условий рабочих и служащих, с о ­
циально-культурного развитие, охраны природы и рационально­
го использования водных ресурсов. 
На основе контрольных цифр перспективного плана минис­
терства ( б л . 2 ) , разработанных в соответствии с показателями 
долгосрочного плана ( б л . 1 ) , формируется исходная информация 
для решения задач по определению оптимальных мощностей и тер ­
риториальному размещению заводов железобетонных конструкций 
(бд .4 ) и оптимальному, с точки зрения транспортных расходов 
на перевозку механизмов, размещению мест капитального ремон­
та мблиоратявно-строитвльной техники ( б л . 5 ) . В случае несоот­
ветствия результатов решения задач формализованным и нефор­
мализованным критериям производится изменение исходной инфор­
мации для решения этих задач и расчеты на ЭВМ повторяются. 
Если результаты решения задач соответствуют критериям (бл.6) , 
производится разработка и выдача подведомственным организа­
циям проекта контрольных цифр для перспективных планов ( бл .7 ) . 
В соответствии с контрольными цифрами МСУ, ПМК соответствен­
но с УМС и районными исполнительными комитетами производит 
выбор объектов строительства и формирование исходной информа­
ции ( б д . 8 , 9 ) для составления на ЭВМ проектов титульных спис­
ков объектов производственного и непроизводственного строи­
тельства ( бл .10 ,11 ) . Согласованные титульные списки являются 
основой для формирования мелиоративно-строительным управде-
- с г ­
нием исходной информации (бд.14) для расчета на ЭВМ основных 
разделов перспективного плана (бл .15-25) . Бели при проверке 
и согласовании титульных списков (бл.12,13) были обнаружены 
ошибки или несоответствие поставленным требованиям, произво­
дится корректировка исходной информации и пересоставление ти­
тульных списков. При удовлетворительном результате расчета 
основных разделов перспективного плана МСУ, ДИК производит­
ся составление вручную вспомогательных разделов плана (бл .27 ) . 
Если же результаты расчета основных разделов перспективного 
плана не соответствуют формализованным и неформализованным 
критериям ( б д . 2 6 ) , производится корректировка исходной инфор­
мации и перееоставление этих разделов. Ыа основе согласован­
ных проектов перспективных планов всех МСУ, ПМК производится 
свод на ЭВМ показателей основных разделов планов (бд.28) и 
проверка их соответствия выданным контрольны! цифрам (бл .29 ) . 
В случае несоответствия производится корректировка проекта 
контрольных цифр для перспективных плавов МСУ, ПМК и расчеты 
повторяются. При соответствии сводных показателей основных 
разделов планов всех МСУ, ПМК выданным контрольным цифрам, 
министерство приступает к разработке и оформлению проекта комп­
лексного перспективного плава развития мелиорации в республи­
ке (бл.ЗО), включающего в себя, кроме основной части плана 
по водохозяйственному строительству ( б д . 2 8 ) , плановые показа­
тели работы других подведомственных организаций - управлений 
эксплуатации мелиоративных систем, ремонтных заводов, проект­
ного института. Далее комплексный перспективный план разви­
тия мелиорации в республике передается в директивные органы 
на согласование и утверждение ( бл .31 ) . В случав несогласова-
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ния плана директивные органы корректируют отдельные показа­
тели перспективного плана министерства и все расчеты, частич­
но или полностью повторяются. Согласованный и утвержденный 
перспективный план (бл.32) является программой действия р е с ­
публиканского министерства мелиорации на ближайшие 5 дет и 
исходным документом для составления очередного годового пла­
на водохозяйственного строительства в республике. 
Перспективный план водохозяйственного строительства 
министерства и подведомственных строительных организаций с о с ­
тавляется на пятилетку в целом и по годам. Перспективный план 
министерства до содержанию соответствует методическим и 
инструктивный указаниям плановых органов. Форма и содержание 
перспективных планов водохозяйственвого строительства МСУ, 
ПМК определяется внутриведомственными положениями. 
На рисунке 5 прямоугольниками показаны ручные операции, 
и!остиугельниками - логические операции, восьмиугольниками -
механизированные работы, выполняемые е помощью ЭВМ (одинар­
ной линией - задачи прямого счета, двойной - оптимизацион­
ные задачи). Описание оптимизационных задач приводится в сле ­
дующем разделе. 
2. Основные задачи оптимизации и результаты 
их решения 
Задачей развития мелиоративного строительства на пя­
тилетку является определение темпов роста мощности медиора­
тивно-строительных организаций и подсобных предприятий, а 
также потребности материалов, конструкций и оборудования, 
поставляемых предприятиями других ведомств для выполнения 
заданных объемов медиоративно-строительных работ. Решевие ее . 
з конечной счете* сводится в выявлению таких показателей, к о ­
торые могут обеспечить достижение поставленной цеди с мини­
мальными затратами. 
Основные показатели пятилетнего плана определяются в р е ­
зультате решения экономико-математических задач. Исходными 
данными для решения задач являются выходные показатели плана-
прогноза развития мелиорации. Результаты решения задач, в 
свою очередь, как исходные данные используются в годовой пла­
нировании. 
Перспективное планирование водохозяйственного строитель­
ства включает в себя широкий круг задач. 
Традиционными методами решаются задачи, которые являют­
ся производными от задач, решаемых ва оптимум. Для решения 
задач требуется в основном наличие нормативных данных, которые 
использовались при традиционных методах, исключение составляют 
нормативы себестоимости выполнения медиоративно-строительных 
работ, которые разработаны автором. В связи с тем, что задачи 
решаются известными в литературе методами, нет необходимости 
составлять машинные программы. Линь в отдельных случаях т р е ­
буется произвести некоторые преобразования моделей с целью 
приведения их в соответствие о известными алгоритмами линейно­
го программирования. 
во всех описанных ниже задачах имеется в виду в каждом 
отдельном случае проводить несколько повторных решений, варьи­
руя при этом нормативными данными, которые могут менять свое 
значение во времени. 
Ниже приводится постановка и алгоритмы решения задач 
планирования развития и размещения заводов по производству 
сборного железобетона и определения состава парка строитель­
ных навив, размещения мест их капитального ремонта. 
I . Имеем ^ потребителей железобетонных конструкций 
и товарвого бетова, которые расположены в центре тяжести пло­
да дей мелиоративного строительства в перспективе • -.1^ 
; а даны опросы потребителей ~ В^. 
Карьеры инертных материалов, используемых для производ­
ства жедезобетоввых конструкций, находятся в т, заданных 
пунктах (* - / V ^ и имеют мощность >Л- . 
Кроне того , заданы географические пункты возможного 
строительства заводов железобетонных конструкций (к- - -
мощность которых 6}/с. 
Требуется определить оптимальные размеры заводов желе­
зобетонных конструкций и таким образом наметить пункты их 
строительства, чтобы сумма затрат на транспортировку инертных 
материалов, изготовление товарного бетона и железобетонных 
конструкций, а также транспортировку их потребителям состави­
ла минимум. 
Для описания задачи вводятся следующие обозначения: 
ГПУ - число пунктов, в которых находятся карьеры инерт­
ных материалов ( I - 4,2,,... В терминоло­
гии транспортной задачи они выступают в качест­
ве поставщиков; 
/ V - число потребителей железобетонных конструкций 
~49~ 
Д - число пунктов возможного строительства заводов 
желе зобат окных ковструкцнй ( , , /*»Л' 
X - количество инертных материалов, поступающих от 
^ - г о поставщика на х - й завод; 
•Хму* - количество вубонетрев железобетонных конструкций, 
послами с *-го зам» у » * , • * « • » , 
- мощность поставщиков; 
^ : - опросы потребителей; 
цк - мощность заводов железобетонных конструкций; 
СА - себестоимость производства одного кубометра же­
лезобетонных конструкций на заводах различной мощ­
ности; 
~Ьи - затраты, расходуемые на транспорт одного вубометра 
инертных материалов, поступающих от ^-го постав­
щика /с-му заводу; 
~ затраты, расходуемые на транспорт одного кубомет­
ра железобетонных конструкций, поступающих от 
Л'-го завода ^-му потребителю. 
Математическая модель задачи имеет следующий вид. 
Найти 
/и А А/ 
2 1 А ^ « * * ] 
С=1 * = / / = / ( I ) 
При / V 
1 _ = Л г - < * , ^ ; ( 2 ) 
( 4 ) 
( 5 ) 
( 6 ) 
( 7 ) 
Выражение ( I ) характеризует минимум затрат на транспор­
тировку инертных материалов к заводам железобетонных нонетрук-
ий, на изготовление железобетонных конструкций и их транспор­
тировку к потребителям. 
Уравнения (2 ) обуславливают поступление всего необходи­
мого количества инертных материалов ва заводы железобетонных 
онструкций. 
Уравнения ( 3 ) обуславливают получение потребителями 
леей продукции заводов ЖБК. 
Уравнение ( 4 ) показывает, что объем продукции, получав­
ши всеми потребителями, равев количеству инертных материалов, 
поступающих от всех поставщиков, о учетом остальных компонен­
тов, входящих в состав ЖБК. 
Неравенства (5 ) объединяют условия того , что мощность 
заводов ЖБК должна обеспечить переработку всех инертных материа­
лов и ве может быть меньше количества продукции, поступающей 
к потребителям. 
Неравенства ( 6 ) , ( 7 ) представляют собой условия неотри­
цательности переменных. 
Матрица рашевия многоэтапной производственной транс­
портной задачи, продетавнеиная в таблице I , имеет принци­
пиальные отличия от матрица обычной транспортной задачи ли­
нейного программирования* В качестве поставщиков приняты 
карьеры инертных материалов и заводы железобетонных конст­
рукций, и качестве потребителей - те же заводы и потребите­
ли железобетонных конструкций. 
Первый и четвертый квадранты матрицы заполнены миними­
зирующими элементами. 
Во втором квадранте "фиктивная диагональ" заполнена 
нулями* Нуди стоят иа пересечении тех строк и столбцов, в к о ­
торых помещены обозначения тех же заводов железобетонных 
конструкций. Нуди означают, что стоимость транспортировки 
железобетонных конструкций с любого завода на тот же самый 
завод равна нулю. На все остальные клетки этого квадранта на­
ложены запреты ( А / - число, значительно превышающее величи­
ну минимизируемых элементов). Это предотвращает засылку г о ­
товой продукции о одного завода ХШС на другой. 
На все клетки третьего квадранта наложены запреты. Это 
предотвращает засылку инертных материалов потребителям гото ­
вой продукции. 
В качестве минимизируемых элементов принята сумма затрат, 
расходуемых на транспортировку одного кубометра инертных ма­
териалов до заводов ЖБК и затрат, идущих на произ­
водство одного кубометра железобетонных конструкций С Сю) 
(первый квадрант), а также затрат на транспортировку одного 
кубометра железобетонных конструкций до потребителей готовой 


























































































































































- Г У -
Задача решена для ММиМ латв.ССР до данным 1971-75 г г . 
Потребность в железобетонных изделиях на этот период состав­
ляет 195 тыс.тонн. Однако, в виду того , что специфика водохо­
зяйственного строительства предусматривает использование спе ­
циальных железобетонных изделий, которые могут производиться 
на сугубо специализированных заводах ЖБК министерства пром-
отройматериадов, то министерство мелиорации предусматривает 
в виде поставок получение у этих предприятий 21 тыс .тонн г о т о ­
вых изделий необходимой номенклатуры* В связи с этим величина 
дефицита в 1975 году уменьшится и составит 174 тыс.тонн. Отсю­
да очевидны различные альтернативы решения проблемы обеспече­
ния министерства мелиорации железобетонными изделиями. 
Как видно из приведенной выше экономико-математической 
модели, оптимальным вариантом развития и размещения предприя­
тий ЖБК является тот вариант, который обеспечивает минимум 
затрат на транс понтировку инертных материалов от карьеров до 
заводов ЖБК, стоимость изготовления железобетонных изделий в 
необходимых объемах и затрат на транспортировку готовой про­
дукции потребителям. Для определения рациональной мощности 
заводов ЖБК были использованы типовые проекты заводов, утверж­
денные Госстроем СССР. В качестве возможных географических 
пунктов строительства заводов по согласованию о министерст­
вом были выбраны несколько десятков районных центров и посел­
ков городского типа. Использованы также существующие на тер ­
ритории республики песчано-гравийные карьеры (13 карьеров). 
В качестве потребителей изделий ЖБК были приняты районные цент­
ры республики, в которых размещаются медиоративно-строитедь-
ные управления. 
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Ддя решения задачи была использована программа, составлен­
ная по алгоритму дифференциальных рент, которая предусматри­
вает плотную запись матрицы. Матрица вводится в МОЗУ и запи­
сывается на магнитный барабан. Программа состоит из четырех 
частей, которые последовательно работают ва одном и том же мес­
те МОЗУ. 6 МОЗУ записывается массив для остатков мощностей и 
опросов ( ьы-ы ячеек), иассив для кружков ( т> +п/ ячеек) 
и массив для рент ( ггь ячеек). Размер задачи ограничивается 
следующими соотношениями} 
У П У - Г / V $ 5а 
Ограничения в объеме задачи вполне достаточны для реше­
ния задачи оптимального развития и размещения заводов ЖБК в 
масштабе республики. 
Результаты решения задачи показывают, что на территории 
ЗаЬодоЪ 
республики целесообразно строительствоУв населенных пунктах 
.ноподе Резекненсвого райова, Лорупе Рижского района и Грамзда 
Лиепайского района. Мощность каждого из заводов составляет 
53 тыс.тонн, что покрывает всю потребность в ЖБК для водохо­
зяйственного строительства республики. Заводы обеспечиваются 
инертными материалами из близлежащих карьеров. Закрепление по­
требителей готовой продукции приведево в таблице 2 . 
Значение Функционала составило 4,2 млн.рублей. При ва­
рианте закупки того же количества желез обет онных изделий на 
предприятиях других ведомств, затраты министерства мелиорации 
составили бы 4,4 млн.рублей в действующих ценах франко-строи­
тельная площадка. Таким образом, экономия составляет 0,2 млн. 
Таблица 2 
Предполагаемые мес- Потребители г о - Количество 
та строительства товой продукции ЖБК (тыс.т) 
заводов ЖБК 




























рублей, что является основанием для более детального анализа 
данной проблемы, который, вероятно, необходимо вести как с 
учетом-интересов ведомства, так и народного хозяйства в целом. 
Так как задача решается на пятилетку в целом и по отдель­
ным годам, возникает возможность выявить ряд моментов. 
I * Оптимальное закрепление карьеров инертных материалов 
за заводами ЖБК. 
2.Оптимальное закрепление потребителей железобетонных 
конструкций за заводами ЖБК. 
3# Необходимость строительства новых заводов ЖБК и сро ­
ки ввода их в эксплуатацию. 
4 . Оптимальную мощность заводов ЖБК. 
5 . Оптимальное размещение заводов *БК на территории рес ­
публики • 
2. При составлении плана ремонта медиоративно-строитедьной 
техники требуется распределить виды техники между ремонтными 
предприятиями таким образом, чтобы сумма стоимости транспорти­
ровки к месту ремонта и обратно и стоимости ремонта была мини­
мальной. 
Оптимальный вариант получим в результате решения транс­
портной задачи. 




( 9 ) 
Л Х г / = 3; . ^ ; ( Ю ) 
( I I ) 
где - число поставщиков техники ^ 0 - 4-, • > 
/V • количество ремонтных баз = л* / 
В терминологии транспортной задачи ремонтные базы 
выступают в качестве потребителей* 
- количество техники, поступающее от / - г о 
поставщика )-щ потребителю; 
- стоимость ремонта единицы техники на / -м 
предприятии; 
Ч затраты на транспортировку единицы техники, 
поступающей от I - г о поставщика у-му по-
требитедю; 
количество ремонтируемой техники (объем поста­
вок) ; 
В; - мощность ремонтной базм (объем потребления). 
</ 
Выражение (3 ) характеризует минимум затрат на ремонт и 
транспортировку медиоративно-строитедьной техники. 
Уравнения (9) и (10) показывают, что вся нуждающаяся в 
ремонте техника поступает на ремонтные базы. 
Выражения ( I I ) представляют собой условия неотрицатель-
ности переменных. Количество техники, поступающей от ^ - г о 
поставщика у -му потребителю, не может быть величиной отри­
цательной • 
В результате решения задачи пункты, в которых сосредото­
чена техника, нуждающаяся в ремонте, закрепляются за ремонт­
ными предприятиями. Данная задача решается отдельно для каж-
- р у ­
дого вида техники, В том случае, если ремонт одних и тех на 
видов техники имеет различную стоимость из-за разных объемов 
ремонтных работ, задача решается линь на минимум транспортных 
расходов. (В функционале (8) выпадает слагаемое Су ), 
3. Задача определения оптимального состава и структуры 
парка нелиоративно-строитеяьной техники, в отличие от приве­
денных выше оптимизационных задач, решается ва уровне медиора­
тивно-строительных управлений. Поэтому постановка задачи и ее 
математическая модель приведены в следующем разделе, где в 
Формализованной форме дается полный комплекс расчетов пятилет­
него плана МСУ, ПМК. Место этой задачи в системе определяется 
< ОН I 
четными условиями производства медиоративно-строительных 
работ. Кан известно, на территории республики преобладают с а ­
мые разнообразные виды грунта: легкие грувты, глинистые, ка­
менистые и пр. Эффективность использования разных видов тех ­
ники в различных условиях не одинакова. Решение этой задача 
имеет важное значение для строительного управления еще и пото­
му, что с помощью медиоративно-строительной техники выполняет­
ся более 90 процентов объема строительных работ. Одни и те же 
виды техники могут выполнять многие виды работ. Но сметные 
цены и себестоимость как на отдельные виды работ, так и на 
одни и те же виды работ, выполняемые различными видами техни­
ки не одинаковы. Отсюда очевидно, что экономические показате­
ли производственной деятельности строительных организаций во 
многом зависят от правильного укомплектования парка машин и 
Распределения отдельных видов техники ва различные работы. Та­
кой экономический анализ до настоящего времени не проводился. 
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6 строительных управлениях даже не ведется учет себестои­
мости выполнения различных видов работ разными видами т е х ­
ники* 8 условиях, когда в результате технического прогрес­
са в мелиорации меняются сметные цены, анализ себестоимос-
тей работ имеет большое значение. 
Для решения этой задачи автором разработаны нормати­
вы себестоимости выполнения наиболее распространенных ви­
дов работ. Сравнение себестоимостей и сметных стоимостей 
показывает, что прибыль от выполнения отдельных видов работ 
различными механизмами колеблется более, чем вдвое. Резуль­
таты решения задачи по выбору наиболее рациональных марок 
экскаваторов свидетельствуют о том, что строительным управ­
лениям как самостоятельным хозяйственным организациям сле ­
дует ориентироваться, в основном, на приобретение экскава­
торов с малой емкостью ковша. Задача решена но стандартной 
программе на ЭВМ БЭСМ-*. Размер матрицы составил 6x140. 
3. Формализация перспективного плана. 
Как указывалось ранее, исходной информацией для раз ­
вертывания работ по составлению перспективных планов МСУ, 
ПМК служат контрольные цифры, выдаваемые министерством. Но 
перед разработкой развернутого плана МСУ, ПМК совместно с 
УМС и районными исполнительными комитетами составляют т и ­
тульные списки объектов. В первую очередь составляются ти ­
тульные списки ва переходящие и вновь начинаемые объекты в 
планируемом периоде отдельно на: 
- объекты производственного (водохозяйствеввого) 
строительства; 
- объекты собственного производственного строительства; 
- объекты непроизводственного строительства» 
Далее приводится формализованная запись титульных спис­
ков и основных разделов плана* 
В связи с тем, что методика расчета некоторых видов ти ­
тульных списков одинакова, приводятся алгоритмы их составле­
ния но трем группам: 
I * Титульные списки объектов производственного и непроиз­
водственного строительства, переходящих на плановый 
период. 
2 . Титульные списки объектов производственного и непроиз­
водственного назначения, начало строительства которых 
намечено в пределах планируемой пятилетки* 
3. Титульные списки объектов производственного (водохо­
зяйственного) строительства, для которых отсутствует 
проектно-технлческая документация* 
I . Составление ТИТУЛЬНЫХ списков объектов производствен­
ного и непроизводственного строительства (переходящие). 
В соответствии с нормами продолжительности строительства 
(СНиП Ш-А,3.-66) в зависимости от типа, стоимости и мощности 
объекта определяются годы начала и окончания строительства: 
2^ и 7 ^ , где $ - число объектов переходящего 
строительства (I- ^я, у X) « И з проектно-техни-
чеекой и сметной документации устанавливаются: вводимые в 
Действие производственные мощности - , основные фонды-
, объем капитальных вложений - , объем строитель-
т _ г 
но-монтажных работ - ! Л * 
По данный отчетон о выполнении плана анода в действие 
мощностей и плана капитальных вложений с начала рода строи­
тельства определяются: часть производственных мощностей, ко -
торая введена в действие до начала планового периода - <о>^  , 
основных фондов - С* , капитальных вложений - с , строи­
тельно-монтажных работ - У ; « В том числе в последнем г о ­
ду, предшествующему плановому периоду, освоено: производст­
венных мощностей - о5. , основных фондов - б> , капиталь­
ных вложений - с%) Г , строительно-монтажных работ - V - • 
Подлежит выполнению до конца строительства: 
-3*/ 3 ( 1 ) 
0 / 
Эти объемы работ распределяются по годам согласно смет­
ной документации в соответствии с нормами продолжительности 
строительства иди по волевым решениям в зависимости от достиг-
гтт^ш^. о * л* <т\* тт* л , 
нутого уровня! оУ.- ; 6 - / ' «V, ; / VI * Ш * = ^ 
годы пятилетки. 
^сего за пятилетку следует выполнить: 
С. - - ^ — б ! б ч * , . . . , У (6 ) 
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Остается на следующий плановый период: 
лб1 -е*1*-б1/ (10> 
АУг-УГ-У, (12) 
До отчетным данным (Ф.2 ис) определяется объем неза­
вершенного строительства на начало планового периода -
который подлежит выполнению до конца строительства. Рас­
считывается объем незавершенвого строительства на каждый 
год пятилетки: 
и на конец планового периода* который равен незавершенному 
строительству последнего года пятилетки. 
2 . Титульные списки объектов производственного и не­
производственного назначения, начало строительства КОТОРЫХ 
намечено в пределах планируемой пятилетки. Год начала и 
конца строительства! Ь• • и С . , где с г - число вновь 
</ ^ . 
начинаемых объектов К 1 ~ 1,%, • — , 3- )» определяются в 
соответствии о нормами продолжительности строительства 
(СНиП 1-4.3 . -66) в зависимости от типа, стоимости и мощнос­
ти объектов. Из проектно-технической и сметной документации 
устанавливаются вводимые в действие производственные мощное-
ти- о 5 • , основные фонды - С, • объем строительно-мон-
тажных работ - уо^ъем къпта.льных вложений-
Вводимые в действие производственные мощности и основ­
ные фонды распределяются по годам пятилетки согласно сметной 
документации и в соответствии с норнами продолжительности 
строительства: С- где ^ " ^ . 3 , ^ 5 " • годы пятилетки. 
Всего за пятилетку следует ввести в действие: 
с5. = 2_ о5- ; . V о* ( I ) 
Остается на следующий плановый период: 
У </ У ' </ ' 7 у 
Объемы капитальных вложений и строительно-монтажных 
работ распределяются по годам пятилетки согласно нормати­
вам- а т и А ^ . ' 
/ ' ( 5 ) 
-•сего за пятилетку: 
? = 2 1 , « / ' « V - - , * ( 7 ) 
Остается на следующий плановый период: 
4 7 Т ~ ? ' ив) 
-6*-
По данным ожидаемого выполнения работ в пятилетке опре­
деляется объем незавершенного строительства на конец планово­
го периода 4?- • Рассчитывается объем незавершенного 
строительства на каждый год пятилетки: 
Объем незавершенного строительства на конец планового периода 
равен незавершенному строительству последнего года пятилетки. 
3 . Титульные списки объектов производственного (водохо­
зяйственного) строительства, для КОТОРЫХ отсутствует ПРООКТНО-
хэхиическая документация. Директивными органами установлены 
золимые в действие производственные мощности на весь пдано-
ьый период - <дк , где к - осушение земель дренажем и 
ультуртехвические работы ( /с = / я ) , и по годен пятилетки: 
Ок . г д е 4* г 
'Сего за пятилетку: 
Рассчитываются вводимые в действие основные фонды на 
оь планируемый период и по годам пятилетки: 
ГД9 ^р"~ У Д е л ь н а я стоимость капитальных вложений ва 
I га осушения закрытым дренажем; СК1р* удельная стоимость 
капитальвых вложений ва I га культуртехиических работ. 
/ • * / / » +/о I <* (3 ) 
-сего за пятилетку: 
- 65'-
/О 1 7 1 Л / С 1 I & 
К = (С-др. + &к.р. )'*5к/ К = <<Ъ (5 ) 
где ^^/°- т У Д е д ь н а я стоимость строительно-монтажных 
уабот на I га осушения закрытым дренажем, С'к.р. - удель­
ная стоимость строймонтажа на I га культу рт ехн. ческих ра ­
бот _ ^ 
с , - 2 1 с'; (6 ) 
Рассчитывается объем капитальных вложений на весь плани­
руемый период и по годам: 
= 9 * = 2 1 **о,ыгЛе (8 ) 
Объем атроительвшниентажных работ: 
Рассчитывается объем незавершенного строительства по 
годам пятилетки в тыс.га и млн.руб. : 
где сА/ - показатель задела мощности в % на каждый 
год. 
1°'Я- ( 1 2 ) 
где у$ ;" - показатель готовности задела строительства, 
Сх^.^4.т УДовьная стоимость капитальных вложений видов 
строительства. 
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& = 2 1 <?* *=4* (13) 
Данные титульных списков закладываются в основу расче­
та основных разделов перспективных планов МСУ, ПМК, формали­
зованная запись которых приводится ниже* 
I * Расчет объемов работ. Контрольными цифрами задана 
площадь осушения, вводимая в эксплуатацию по годам пятилет­
ки, ; известен процент строительства осушительных сис -
теи на вводимых в эксплуатацию осушенных землях ус % на­
ходим площадь, на которой осуществляется строительство осуши­
тельных систем: 
6С = о,01&, > 6*4*,И<г ( О 
Имея <?С Г % - процент различных видов мелиорации на 
вводимых в эксплуатацию осушенных землях, находим площадь, 
занятую под каждый вид мелиорации: 
( I - дренаж, 
2 - открытая с е т ь ) . 
По заданной густоте дренаже - 6, находим его протя­
женность: 
= / - х. ФШУЯ,л*;г I » 
Объем работ по уборке древесной растительности: 
ГД8 %, " процент уборки древесной растительности на вво ­
дных в эксплуатацию осушенных землях. 
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Объем работ по срезке кустарника: 
<^=0,01р < (5 ) 
где - заданный процент срезки кустарника от общего 
объема работ до уборке древесной растительности. 
Объем работ по уборке камней: 
где Ь - засоренность камнями I га вводимых земель. 
Определяем протяженность магистральных и внутрихозяй­
ственных каналов и объем экскаваторных работ: 
2^  
Т У ~Ё Л В 
гДв - протяженность магистральных и внутрихозяйст-
А* 
генных каналов на одном га осушения и - среднее с е ­
чение канала. 
Протяженность открытой сети и объем экскаваторных ра­
бот: 
где густота открытой сети на I га осушения *• н сред-
нее сечение канала - 4ОГл 
Общи объем экскаваторных работ на осушении: 
УЛ1.Ш У** +Уэ.оту ( I I ) 
Объем бульдозерных работ при засыпке траншей многоков­
шовыми экскаваторами: 
Объем бульдозерных работ при разравнивании старых ка ­
вальеров, засыпке ям, капитальной планировке поверхности на 
вводимых в эксплуатацию землях: 
где у - объем бульдозерных работ при разравнивании 
старых кавальеров, засыпке ям, капитальной планировке поверх­
ности на I га вводимых в эксплуатацию осушенных землях. 
Объемы экскаваторных и бульдозерных работ на лесоме­
лиорации: 
•р -6 ? 
Т ^,л . = 4 . ' <л., * = *, Ь % *~ (14) 
в ^ ' ? к * . у ( 1 5 ) 
где ^ - общая протяженность каналов и ^ - среднее 
сечение каналов в лесомелиорации. 
Всего землеройных работ на лесомелиорации: 
Объемы экскаваторных и бульдозерных работ при капиталь­
ном ремонте осушительных систем: 
7 - / 
^ - - ^ . и* ( I ? ) 
где ^ - общая протяженность ремонта осушительных 
-истом, - среднее сечение каналов. Всего землеройных 
- З у ­
рабов на ремонтах; 
Т/Р, = УЛр + Утр с») 
Известны объемы экскаваторных и бульдозерных работ на 
прочих мелиоративных работах - ^ и У^пр. % нахо­
дим общий объем экскаваторных и бульдозерных работ на всех 
мелиоративных работах: 
Общий объен земеройных работ при осушении земель: 
Общий объем грузоперевозок: 
где • расчетный объем подрядных работ в стоимост­
ном выражении, выполняемых собственными силами, Ф*у>] -
объем грузоперевозок на I млн,руб. подрядных работ* Эти 
перевозки осуществляются собственными силами ( в т . ч . трак­
торами), силамв минавтошосдора и Латвсельхозтехники и прочи­
ми организациями. 
Объем погрузочно-разгрузочных работ на весь объен под­
рядных работ, выполняемых собственными силами: 
где ^ноу>,р. - объем погрузно-разгрузочвых работ на I млн. 
руб.подрядных работ. 
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Обьемы погруз очно-разгрузочных работ, выполняемых одно­
ковшовым! экскаваторами, автокранами, погрузчиками и вручную: 
где )) заданный процент выполнения этих работ 
отдельно одинаковыми экскаваторами, автокранами, погрузчика­
ми и вручную. 
2 . Расчет объемов подрядных работ. Рассчитываем объем 
подрядных работ в стоимостном выражении по каждому виду мелио­
ративного строительства: 
С ^ о ' / / / 
где X. - площадь, на которой производятся мелиоративные 
раооты с -го вида; с. - средняя сметвая стоимость мелио-
рации I га земли, на которой производятся мелиоративные рабо­
ты г - г о вида* 
Всего подрядных работ по мелиоративному строительству: 
/ГТу 
По такой же методике рассчитывается объеи подрядных ра­
бот по всем остальным видам подрядной деятельности - б у , 
где /и - число видов подрядной деятельности / ^ ) . 
Общий объем подрядных работ: 
С =2Ц С; -с ='3,3*3- (28) 
Г ' </ ' " 
На основании опыта выделяется тот объем работ, который 
^охет быть выполнен собственными силами - • Объем 
подрядных работ, выполняемых ежеквартально; 
- 7 / -
С к а&с. =0,04Оик ' 3 * (29) 
где /> - процент выполнения годового плана по кварта­
лам* 
Далее рассчитываем объем работ на сдаваемых объектах* 
Определяем объем незавершенного строительства в расчетном г о ­
ду по каждому виду подрядной деятельности: 
где Су* - объем подрядных работ, *у/с ~ норматив не­
завершенного строительства к расчетному объему подрядных ра ­
бот • 
Объем работ на сдаваемых объектах: 
где О # - объем незавершенного строительства на конец 
года, пр федшествующего определяемому* 
Всего объем работ на сдаваемых объектах: 
л* *~ Л* 
в = 2 _ Л * 5 = < ^ 3 ^ (32) 
в том числе собственными силами: 
3* Расчет потребности в основных строительных машинах 
И транспортных средствах производится двумя способами: р е ш ­
аем задачи ва оптимум и традиционными методами* 
I * Требуется рассчитать годовую потребность основных ви­
дов строительных машин, которая соответствует максимуму чисто­
го дохода (прибыли)* 
- количество техники н. - г о вида, необходимое для выи-
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полнония /1 -го вида работ в / - ы х условиях в 
2 -^ом году пятилетки, где 
Я - число различных видов техники (п, = / ^, . , &) . 
' ' ; 
И - число видов работ (к, = у ^ . . . Н)* 
# - число условий (1= ^л, 
Р)„ - лимит на /с -ый вид техники; 
- производительность единицы техники * -го вида на 
А - о й работе в / - ы х условиях в 2^-ом году пяти-
летки; 
V, - объем работы вида ^ в ^ -ом году; 
- стоимость единицы техники г - г о вида в ~Ь -ом году; 
С/ - планируемые капитальные вложения, расходуемые на 
приобретение мелиоративно-строительной техники в 
^ -ом году; 
о* 
О - чистый доход (прибыль), получаемый в результате ра-
боты единицы Ь - г о вида техники при выполнении 
^ -ой работы в / -ых условиях в ^ -ом году пяти­
летки* 
Математическая модель задачи имеет следующий вид: 
Найти 
при 
71Т2 у* ^у* *-<<*,3М (35) 
•г=/ л,=/ 
V 2 " (37) 
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%1 *о <з8> 
Выражение (34) характеризует максимум чистого дохода, 
получаемого от применения различных видов техники* 
Неравенства (35) показывают, что каждая работа должна 
быть выполнена в заданном объеме* Предусмотрено использовать 
только те виды техники, которые применяются для выполнения 
данной работы* 
Неравенства (36) ограничивают суммарную стоимость машин­
но-мелиоративного парка» 
Неравенства (37) ограничивают отдельные виды техники. 
Количество техники каждого вида, необходимое для выполнения 
всех работ, не может превышать планируемого количества техни­
ки этого вида* 
Неравенства (38) представляют собой условия неотрица­
тельности переменных. 
Матричная форма задачи оптимального выбора состава и 
структуры парка одноковшовых экскаваторов приведена в табли­
це 3* 
В результате решения задачи получаем потребности основ­
ных строительных машин: одноковшовых экскаваторов, бульдозе­
ров, гусеничных и колесных тракторов на каждый год пятилет­
ки: . 
^ = 2 . 2 1 Я ( з э ) 
ъ Л=/ 1*4 / / • 
Наличие техники каждого вида на начало года равно нали-
чию ее на конец года, предшествующего определяемому, - - \ 
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•а % = у * - у* > л 
Задан план списания техники - / ^ Л Определяем ко ­
личество техники, которую требуется поставить с учетом этого 
плана* 
П. Расчет потребности в остальных видах техники и транс­
портных средствах. 
а) Количество каждого вида техники для выполнения задан­
ного объема работ на каждый год пятилетки: 
г Д в • количество техники вида о, в г^-он году 
пятилетки. - годовая производительность одной машины 
шь ^. : ^ -ом году; К - объен работ, выполняемый 
техникой вида ^ в ^ -ом году. 
Ожидаемое количество техники вида о, на начало каждо-
го года: , требуется дополнительно на прирост плана; 
4 ^ у <* 5> 
Известен плав списания техники: У ^/льУ » определяем 
количество техвики каждого вида, которую требуется поставить 
с учетом этого плана: 
б) Расчет потребности в грузовых автомобилях. Определяем 
грузооборот: 
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*у,п. = Угрп/с) '^гр.л., 4*,ъ,*,* (45) 
где Уг/о.п/с] - объем грузоперевозок, выполняемых в ^"-ом 
году пятилетки собственными силами, 1грл. - среднее 
расстояние перевозов. 
Рассчитываем необходимое количество автомобилей для 
грузоперевозок и технологических нужд: 
и* , - гр-п- (46) 
где ^гуо.п. - годовая производительность на одну тонну 
/у ^ 
грузоподъемности на перевозках, у г . # < " требуемое к о ­
личество автомобилей на I ндн.руб. подрядных работ для тех ­
нологических нужд. 
л;его автомобилей: 
Наличие на начало каждого г^-го года - У , 
определяеи необходимое дополнительно количество автомобилей: 
л У,**, = & - У,*7 4 *• <*9> 
;-адан план списания - УсиХсп) * рассчитываем количество 
автомобилей, которое требуется поставить о учетом этого пла­
на: 
в) Расчет передвижных автомастерских. Всего строитель­
ных машин: % л 
^ - 2 1 ^ Л Г &?*=<.*иг- 1 5 1 ) 
- 7 7 -
Опредедяем необходимое количество автомастерских в / - о м 
ГОДУ? и. 
где 1гм - норма обслуживания одной мастерской. 
Определяем необходииое число автомастерских в каждом 
году с учетом плана списания: 
'+^«Геп)? * = * *, * ( 5 3 ) 
где * «• наличие мастерских на начало текущего года, 
, - план списания. 
г ) Расчет необходимого количества автобусов производит­
ся традиционным способом: планируется, что в 1975 году в рас­
поряжении каждого прораба будет автобус, каждого начальника 
шстка, руководства ПСУ, ШДС - легковой автомобиль. Дальней­
ший расчет производится аналогично предыдущему. 
4 . Расчет потребности в основных материалах для СТРОИ-
тодьотва и эксплуатации. Необходимое количество материала каж­
дого вида для выполнения Л - о й работы: 
где у - объен каждого вида работ, - количество 
АУ 
материала вида Со , необходимого для выполнения единицы 
А.-ой работы в ^ -он году. 
Количество каждого вида материала, необходимого для вы­
полнения всех тех работ, в которых применяется этот материал: 
ТГ*-Т~ ТГ* *<гм (55) 
Задан процент экономен материала - *Я, /о в Йаходиы ко -
лпчество сэкономленных материалов: 
/ 7 " =001Э , [7 п # 
и фактическую потребность в материалах: 
Iоличество материала, которое требуется поставить в течение 
года, определяется по формуле: 
где 1/^,61 ~ нормативный запас каждого вида натериада на 
конец года, - фактические остатки натериада на ко ­
нец года, предиествующего определяемому. 
Расчет ГСМ. а) Дизельное топливо. Опредаляен общее к о -
личество отработанного времени - Т (количество наши опре­
деленной марки умноженное на норну отработанного времени) и 
.тическую потребность дизельного топлива: 
Цу. = ' ( 5 9 ) 'ч 
где иЛ.т. " норма расхода дизельного топлива на I тыс.маш. 
час в ~Ь -ом году. 
Дальнейший расчет аналогичен расчету потребности материа­
лов. 
б) Бензин. По каждому виду бензиновых двигателей опреде­
ляется потребность в бензине: 
^(7/5 "* н о р м а с а с х о д а < 5 е н з и в а н а 1 тыс.тонна-км. 
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ГА - грузооборот, В - число видов бензиновых двигателей 
Общая потребность в бензине для всех двигателей: 
где ^ Л - ? - заданная потребность бензина на запуск дви-
гат еля. 
оличество бензина, которое требуется поставить в течение г с -
Ш Г Л * Г Г * Г 7 * ТГ*-' 
(62) 
где 6Л/.<5! * нормативный запас бензина, Уо.<Т, ' фактические 
остатки бензина на конец года, предшествующего определяемому, 
5#> Расчет ношностей подсобных цехов» Количество материа-
на. 
ла каждого вида^воех работах: 
V* = 2 1 %1 *~<Л>ЛГ (65) 
•о плаву илнистерегва известно количество материала, которое 
о'удет поставлено централизованно • ^ьм. * рассчитываем 
сколько натериада каждого вида необходимо изготовить собст ­
венными силами: 
ТТ* - 1Т*- ТУ* № 
количество рабочих, необходимых для изготовления каждо­
го из с\г видов материала: 
ту* 
г й 9 ** з а Д а н н а я производительность выпуска каждого ви­
да материала на одного рабочего. 
Потребный фонд заработной платы рабочих, занятых на произ­
водстве каждого вида материала: 
4 ъ - . Л Г , * в * г ( 6 6 ) 
где 5 - средняя заработная плата одного рабочего. 
По такой же методике рассчитываются ыощностиувсех других 
подсобных цехов. 
6. Расчет развития мощностей для содержания основной т е х ­
ники» Трудоемкость по уходу за всеми машинами каждого вида: 
где и л ^ - трудоемкости по уходу и ремонту на 
одну машину вида #- и <^ , 
Трудоемкость по уходу и ремонту на весь парк: 




Трудоенкос» по уходу и ремонту на одну машину: 
•с 
где У - определенное ранее количество основных строитель­
ных машин* 
Общий объем работ ремонтных мастерских в денежном выра­
жении! 
6^. - А/о *. М* ,*-<,*, 9,* *~ ( 7 2 ) 
где ЛМ - стоимость одного условного ремонта. 
*У ВЫРАБОТКА 
Годовая -производит олъпооть одного рабочего в денежном 
выражении • С„,я » 9 определяем среднегодовую потребность 
в рабочих: 
Р* _ С*л.р. +-',4>,М* (73) 
ХуСА р, л * } 
</ / У6*'/*' 
из них постоянных - р *~ . экипажей машин: 
А поет. 
Потребный фонд заработной платы: 
(75) 
где * - среднегодовая зарплата одного рабочего. 
Определяется потребность в обменном фонде узлов, агре­
гатов, ремонтных комплектов. Количество ремонтных комплектов 
на весь парк: 
к ? - & * : . < / : > я к ( 7 б ) 
где % т требуемое количество ремонтных комплектов ви-
Да у7 на 10 машин, Уъ - ранее рассчитанное средне­
годовое количество тракторов 
-*2-
1Г *~* 
Наличие комплектов на начало года - ™у , требует­
ся дополнительно: 
тг* у** тгЬ-4 (77) 
1Уч где*,) ~ Л у "IV/ У*<ъ.з 
7 . Баланс рабочих и служащих. Контрольными цифрами задан 
рост производительности труда - 4% % , из отчетов извест-
Ц&ГАБОТКА Г' 
на годовая-нрои-оводитодыюоть па конец года, предшествующе-
го определяемому, - ( , , определяем пр он вводит одыюоть 
Т р > 
а-руае на каждый год пятилетки: 
Л б* ~001 от 'С 7-'г 5 у >г <78) 
Т р . / Т р . т р . , ' / / ' 
Стр. - Стр. &гр. / * = т**~ 
Среднесписочный состав работников на подрядных работах, 
лодняемых собственными силами: 
* г' 
п т - си. 
Количество рабочих, обеспечивающих работу всего парка: 
(79) 
где У* и Уа - ранее рассчитанное среднего-
дозое количество механизмов каждого из # - г о и <2 - г о ви-
р и р - нормативное количество человек, обслу­
живающих I иеханизм каждого вида. 
Количество рабочих, занятых ва строительно-монтажных 
работах: ^ 
где - количество рабочих, занятых на ручных рабе-
тах в строительстве* 
Количество рабочих подсобных цехов: 
Р* = 22 Р *='л*,*,*~ (85> 
Количество рабочих, обеспечивающих содержание основной 
техники: 
^саго рабочих в МСУ, ПМК: 
Требуется дополнительно рабочих: 
Р^п. = * ^<г/з^5 (83) 
Г Д 8 * количество рабочих, требуеиое дополнительно 
на прирост плана, РусГг. ~ убыль и текучесть рабочих* 
Это количество рабочих распределяется по видан специа­
листов, исходя из потребностей и опыта предшествующих лет* 
Но такой хе методике рассчитывается потребность в ИГР и МОП* 
Находим увеличение среднегодовой заработной платы одно­
го работника на каждый год пятилетки: 
ОО^У'*' ^ Ф*Щ$ЛГ (89) 
где т срвднвгодоввя заработная плата одного работ­
ника (о учетом прений из фонда материального поощрения) из 
отчетных данных за предыдущий год , уо уе - заданный 
рост заработной платы в процентах к предыдущему году. 
Средняя заработная плата одного работника: 
Э*~2*~'+А3*, *'&9,*г { 9 0 ) 
Из этой сунны исключаются премии, выплачиваемые не из 
\ онда заработной платы ~ ^ пр, 
Среднегодовая заработная плата без учета премий: 
Зная общее число рабочих в МСУ - у ~ ^ , • рассчитываен необ­
ходимый фонд заработной платы: 
Змси=3ч* '-Яна . *тЪМ* (92) 
8. Расчет э о с т а - т 4 ^ д ч ? ° " ^ " п тодла-» Рассчитываем 
объемы механизированных и ручных работ при уровве механизации 
года, предшествующего рассматриваемому: 
где у - общий объем каждого вида работ на год, 
предшествующий рассматриваемому; % у - уровень механизации 
Работ, 
Объемы механизированных и ручных работ при планируемом 
Уровве механизации: 
оличество рабочих, занятых ва мехавизированвых и ручных ра­
ботах, при уровне механизации предыдущего года: 
*' _ К1 *В<Ъ*, (97) 
Л/Ч 
/ / , /> 
(98) 
(99) ^сего: 
Количество рабочих при планируемом уровве механизации 
на механизированных и ручных работах: 
у Р * = У** , (100) 
ЛН > 
р * „ уЛ *-<*,',+,* ( 1 0 1 ) 
-оего рабочих при планируемом уровне механизации: 
Рассчитываем экономию числа рабочих за счет повышения уровня 
механизации: 
Ё-Я^-РУ, ИОЗ) 
(Я?оитемис- мои. ТАЧ*С НИХ РАБОТ, 
9 . Расчет снижения себестоимости-ствоид-едвства. Ранее 
рассчитан объем работ в машино-часах на весь парк для об ее -
т г* 
лечения выполнения плана - V п , задана себестоимость 
одного машино-часа по видам затрат - • Находим сум­
марную себестоимость одного машино-часа: 
и себестоимость содержания парна машин с учетом улучшения 
использования строительных машин: 
Пз отчетов знаем себестоимость содержания парка машин в усло-
виях предыдущего года - ^ , находим экономив затрат 
на содержание парка машин за счет улучшения его использо­
вания: 
Л / Х ~ А , (106) 
По такой же методике рассчитывается снижение себестои­
мости от других факторов: основных строительных материалов, 
хЛ)ста производительности труда и т . д . 
10 . Расчет прибыли и экономии от снижения себестоимости 
строительно—монтажных работ. Рассчнтываеи объем незавершен­
ного строительства на конец рассматриваемого периода: 
гДв бс^ь - объем подрядных работ, выполняемых собствен­
ники силами, /С* - заданный (в %) норматив незавершенного 
строительства к расчетному объему работ. 
•Г 
На весь период: 
Б ~ ± Б * (108) 
Объем подрядных работ по объектам, законченным и под­
лежащим к сдаче в каждом году пятилетки: 
и на весь рассматриваемый период: 
( Ш ) 
^ - у 
Рассчитываем плановые накопления и экономию от снижения 
стоимости строительства по объектам^завершающимся в текущем 
пятилетии на каждый год : 
гДе 0&м,г ~ сметная стоимость, Ет - себестоимость 
объектов строительства, завершающихся в текущем пятилетии 
(заданы в проектно-сметной документации). 
На весь рассматриваемый период: 
Плановые накопления и экономия в % к сметной стоимости: 
У) V = А ъ^/гзу* ( И З ) 
С т /° ~ /ё* ' ' г ' 
Плановые накопления и экономия от снижения стоимости 
строительства по незавершенным объектам на конец каждого г о ­
да: 
на весь рассматриваемый период: 
Г Е 
АСжн= 2 1 Л ( И 5 ) 
В процентах к сметной стоимости: 
Рассчитываем присыпь иди убыток по сданным объектам на 
каждый год и на весь период в стоимостном выражевии: 
л б „2 = 2 1 л с ( и в ) 
и а процентах: 
и У'= $' - / ' ^ ( ш ) 
Всего балансовой прибыли: 
4 ^ = Л 3- (120) 
где <4 ^ - прочая прибыль и убыток (определяется опытным 
путем). 
л С 5 л . ^ а С ( Ш ) 
^сего плановых накоплений, экономии и прибыли: 
I I . Расчет платы за производственные Фонды и планирова­
ние отчислений в ФОНД экономического стимулирования. Опреде­
ляем плату за производственные фонда на каждый год пятилетки: 
-/9-
Ф Т . <Д = 0,0*/ **** I 
и на всю пятилетку: ^ 
где - производственные фонды, применяемые для определе-
ни я размера платы за производств еввые фонды, т % -норма 
ллаты за производственные <*онды. 
Определяем плату процентов за банковские кредиты на каж­
дый год : 
и на всю пятилетку: 
ЗСпр,Х ~ 21 ^ / > / а ^ 7 (127) 
где - заданная сумма кредитов Госбанка, Щгуо" норма 
ллаты за банковские кредиты. 
Расчетная прибыль на каждый год пятилетки: 
%1. - А С^. - /Ф^р. + Хп/, X),*-<,*,',>* (128> 
и на всю пятилетку: 
Заданы нормативы отчислений от прибыли в фонд материадь-
кого поощрения - о м > п /с , в фонд социально-культурных меро­
приятий и жилищного строительства - с^^,^ , в фонд разви­
тия производства - с ^ о ^ а ^ * находим соответственно размер 
з?их фондов за счет прибыли на каждый год пятилетки и на весь 
период: 
ф _ у - ф * (125) 
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Фм.п. = 004 <Гм.п, • Фрас, 1", 13,4*- (130) 
<р*А: о,а ^ • ф ^ , ( 1 Й ) 
(135) 
(137) 
Всего отчислений от прибыли в фонд экономического стиму­
лирования: 
~ ф* + ф* +ф* * Л „ , ( И 6 ) 
Формализованная запись основных разделов перспективного 
плана МСУ, ПМК дает возможность полностью механизировать эти 
трудоемкие операции* Содержание формализованного перспектив­
ного плана соответствует директивным требованиям* Однако, в 
состав перспективного плана нами введен дополнительно расчет 
показателей, которые необходимы для его экономической._оцен=_ 
к и, а именно, реализуемая продукция, прибыль и отчисления в 
Фонд экономического стимулирования* 
Получаемые механизированным способом перспективные пла­
ны МСУ, ПМК, после соответствующей процедуры утверждения и 
корректировки, в министерстве сводятся в перспективный план 
водохозяйственного строительства по республике* 
Механизированный способ разработки перспективного плана 
требует четкой организации работ*, В этом случае он может быть 
оолее аффективным* Вопросам организации разработки перспектив­
ного плана посвящена следующая глава* 
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Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ДЕРСПЕК1ИШГО ПЛАНА 
Х« Функционирование системы разработки 
плана 
Решение задач перспективного планирования, изложенных 
з главе Н, представляет собой большой комплекс взаимоувязан­
ных процедур планирования, выполняемых различными организа­
циями и службами Министерства мелиорации республики в тесном 
контакте с рядом вневедомственных организаций* Функционирова­
ние системы планирования должно обеспечивать расчет, коррек­
тировку и выдачу перспективных планов всеми уровнями управле­
ния ведомства в установленные сроки* Это требует четкого вы­
полнения последовательности процедур планирования воеми орга­
низациями и службами министерства» На рис «б приведена схема 
автоматизированной разработки перспективных планов водохозяй­
ственного строительства в подведомственных строительных орга­
низациях и сводного плана в аппарате министерства мелиорации* 
Работы по составлению перспективных планов в министер­
стве начинаются после получения контрольных цифр (блок 2 на 
рис«6), поступающих из директивных органов республики и союзно­
го министерства мелиорации* Далее министерство производит 
предварйельное распределение объемов мелиоративных работ и 
средств на их производство между строительными организациями* 
При распределении выделенных капитальных вложений на собствен­
ное производственное строительство министерство руководствует­
ся результатами решения на ЭВМ задач по оптимальному развитие 
и размещению ва территории республики предприятий железобетон­
ных конструкций и оптимальному размещению мест капитального 
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ромонта недиоративно-строительной техники на ремонтных пред­
приятиях ведомства ( б л . 4 , 7 ) . Мелиоративные строительные управ­
ления и управления эксплуатации мелиоративных систем получают 
из министерства проект контрольных цифр для составления перс­
пективных планов развития своих организаций (бл ,11 ,13) . В при­
казе министерства, сопровождающем проект контрольных цифр, 
установлены сроки разработки и форма представления и министер­
ство промежуточных и окончательных результатов расчета перспек­
тивных планов» Важным этапом перспективного планирования, пред­
шествующим расчету основных разделов развернутых перспективных 
планов строительных организаций является составление титульных 
списков на все виды строительных объектов. Управления эксплуата­
ции мелиоративных объектов, совместно с районными исполнитель­
ны» комитетами и МСУ, ПМК составляют с помощью ЭВМ проекты 
титульных списков объектов производственного (водохозяйствен­
ного) строительства (бл.14,15) и представляют их на согласова­
ние в министерство ( б л . 6 ) . Одновременно МСУ, ПМК составляют 
на ЭВМ проекты титульных списков объектов собственного произ­
водственного и непроизводственного назначения (бл.16,19) и 
представляют в министерство на согласование (бд»21) . Согласо­
ванные титульные списки производственного (бл.ХЗ) и непроиз­
водственного строительства (бл .Ю) вместе с проектом контроль­
ных цифр для составления перспективных планов ( б л . П ) служат 
основой составления исходной информации для расчета на ЭВМ 
проекта основных разделов перспективного плана МСУ, ПМК ( б д . 2 0 ) . 
Насчет на ЭВМ основных разделов плана включает в себя решение 
задачи по определению оптимального состава и структуры парка 
-злиоративно-строительной техники, обеспечивающего выполнение 
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пданируемых объемов мелиоративных работ. После расчета основ­
ных разделов аппарат МСУ, ПМК разрабатывает вручную вспомога­
тельные разделы перспективного плана. Развернутый проект 
перспективного плана МСУ, ПМК (бн»23) но установленной минис­
терством форме поступает в министерство на согласование. В 
это же время ИВЦ по заданию министерства (бл.5) производит* 
по накопленным в памяти ЭВМ данным, суммирование соответствую­
щих показателей основных разделов перспективных планов всех 
МСУ, ПМК (бл.8) и сводных показателей титульных списков. Эти 
данные представляют собою перспективный план водохозяйствен­
ного строительства в республике. В случае несоответствия 
сводных показателей плавов контрольным цифрам министерства в 
МСУ, ПМК производится корректировка и пересчет планов. На осно­
ве планов подведомственных организаций в министерстве разра­
батывается проект перспективного плана комплексного развития 
мелиорации в республике и представляется на утверждение в ди­
рективные органы республики и союзное министерство мелиорации 
(бд»3) . Этот план, кроме основной части по водохозяйственному 
строительству, включает в себя показатели перспективных планов 
предприятий производственной базы* управлений эксплуатации ме­
лиоративных систем, проектного института, а также документы 
(протокол-заказы), отражающие подрядные взаимоотношения в части 
выполнения работ другими ведомствами и организациями респуб­
лики» План разрабатывается и представляется по единым формам, 
утвержденным директивными органами, Е С Л И при утверждении перс­
пективного плана директивными органами ( б д Л ) в него вносятся 
изменения, то это служит основанием для корректировки и утверж­
дения (бд,9) и , следовательно, пересоставления (бл.17,22,24) 
перспективных планов МСУ, ПМК по изложенной методике» 
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Рассмотренная процедура ооставдения перспективного пла­
на соответствует принципу демократического централизма, вопло­
щающему в себе единство директивности установления основных 
направлений развития строительных организаций и инициативы 
организаций но обеспечению выполнения намеченных задач мелио­
ративного строительства в рамках гармоничного социально-эко­
номического развития районов республики. 
В целях обеспечения непрерывности планирования, рассмот­
ренная процедура составления перспективных плавов повторяет­
ся ежегодно, а при необходимости еще чаще. При этом показате­
ли первого года пятилетки используются директивными органами 
: министерством для корректировки контрольных цифр и составле­
ния годового плава водохозяйственного строительства на после­
дующие годы» В то же время в состав нового пятилетнего вводят-
Уепех любого нового мероприятия во многом зависит от т о ­
го, как будут организованы работы но его осуществлению. К т а ­
кого рода мероприятию можно отнести разработку перспективного 
плана водохозяйственного строительства, требующего больших 
в д о в ы х затрат* В таких условиях рациональная организация 
Работ отдельных исполнителей и коллективов по составлению плана 
Дает значительную экономию живого труда и повышает качество 
Работы. 
В настоящее время в производство прочно войди методы 
сетевого планирования и управления (СПУ). Эти методы широко 
плана развития мелио­
рации на 15 лет. 
2 . Моделирование организации разработки 
оптимизированного плана 
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применяются при моделировании производственных процессов в 
строительстве, в том числе водохозяйственном. Однако, исполь­
зование этих методов в сфере управления весьма ограничено* 
В условиях автоматизированного составления планов эти вопро­
сы приобретают еще большее значение, т . к . машинная обработ­
ка информации предполагает четкое взаимодействие коллективов 
исполнителей, служб управления, вычислительных средств и т . д . 
В методических указаниях к составлению народнохозяйст­
венных планов отмечено, что "в целях более четкой организации 
разработки народнохозяйственных планов целесообразно, чтобы*•• 
министерства и ведомства СССР использовали сетевые методы для 
контроля и оперативного управления ходом составления планов" 
МО. 
Составление перспективных планов представляет собою р е ­
шение важной народнохозяйственной задачи ва высоком методоло­
гическом уровне в сроки, установленные директивными органами. 
Сроки разработки планов имеют немаловажное значение, т . к . раз ­
работку и согласование вариантов проекта плана в ряде случаев 
необходимо выполнить в короткие сроки, что часто оказывает 
неблагоприятное влияние на качество разрабатываемого плана. 
В таких условиях организация работ по составлению плана являет­
ся для аппарата управления министерства весьма сложным и тру­
доемким процессом* Составление и корректировка перспективного 
алана водохозяйственного строительства на всех уровнях управ­
ления традиционными методами планирования, как правило, длится 
более 9 месяцев при общих затратах труда плановых работников 
ведомства (по оценке министерства) около 2900 человеко-дней* 
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Становится очевидным, что небезразлично, какими усилия­
ми и ресурсами будет достигнута поставленная цель. 
В таких условиях разработки плана весьма эффективно 
использование сетевого моделирования. На рис.7 приведен с е ­
тевой график, отражающий структуру и организацию работ по 
составлению перспективного плана в традиционных условиях. 
Объектом управления в данном случае является коллектив испол­
нителей и необходимые средства оргтехники, основной целью ко ­
торого является достижение намеченной цели - составление 
перспективного плана. Структура сетевого графика учитывает 
сложившуюся структуру и специализацию подразделений централь­
ного аппарата министерства. Приведенная сетевая модель построе­
на по принципу "работа-стрелка", "событие-кружок". Содержа­
ние работ сетевого графика и наименование исполнителей ( отде ­
лов, управлений) этих работ приведены соответственно над стрел­
ками и под стрелками. 
Некоторые работы сетевого графика представлены в укруп­
ненном виде. Примером может послужить работа по составлению 
какого-либо раздела плана, включающая не только составление 
плана, но и подготовку отчетных данных и нормативов. Также 
укрупненно показана работа по корректировке плана, т .к .зара­
нее трудно предвидеть объем и характер корректив в проекте 
плана, возникающих при составлении межотраслевого баланса 
республики. Продолжительность и трудоемкость работ сетевого 
графика оценена одной, наиболее вероятной оценкой. Оценки и 
Резервы времени работ, полученные в результате расчетов, све ­
дены в таблицу 4 (оценки трудоемкости работ, выполняемых 
аппаратом МСУ, отражают затраты труда всех 28 строительных 
организаций министерства)• 
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РИС- Ч. СЕТЬЮН ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИЙ РАЪРАЬОТКИ ПЬРСПЕКТИЪКОГО ПЛАНА 
Построение сетевого графика, оценка и расчет параметров 
работ произведен согласно методике, изложенной в работах 
13,14.48]. 
Анализ результатов расчета параметров сетевого графика 
по I варианту показывает, что помимо критических работ, не 
имеющих резервов времени, в графике содержатся работы с раз» 
личными по величине резервами. Эти резервы необходимо исполь­
зовать для сокращения продолжительности выполнения работ, ле­
жащих на критическом пути, конечно, при условии, что квалифи­
кация и опыт работы высвободившихся сотрудников позволяет их 
временно использовать на выполнении этих работ. 
Общая продолжительность работ по составлению перспектив­
ного плана определяется продолжительностью критического пути 
сетевого графика и составляет 201 день. На сетевом графике 
критический путь отмечен жирной линией. Как показывает опыт 
работы планово-финансового управления,такая продолжительность 
работ по составлению плана не всегда обеспечивает представле­
ние плана в директивные органы к установленному сроку, а также 
препятствует рациональной организации других работ, выполняе­
мых ПФУ. 
Например, продолжительность работ по составлению проекта 
перспективного плана министерства соответствует отрезку крити­
ческого пути между событиями I и 32 длиною в 77 дней. Обычно 
на составление и представление проекта плана в директивные 
органы предоставляется время,не превышающее 3 месяца, что с о с ­
тавляет в среднем 63 дня работы 12 сотрудников. Отсюда следует, 
что отрезок критического пути длиною 77 дней следует сократить 
на 2-3 недели, путем перераспределения людских ресурсов с ме-
Таблица 4 
Таблица расчета параметров работ сетевого графика 
I вариант 
Коды продолжи- хрудо- йодный 
работ тельиостъ еикость резерв 
работы в работы работы 
днях в чел*- в днях 
днях 
П вариант 
продолжи- трудоеи- Полный 
тельность кость ра- резерв 
работы в боты в работы 
днях чел .-днях в днях 
1-2 5 5 0 5 5 0 
2-3 7 7 0 7 7 0 
3-4 5 10 9 5 10 2 
3-5 5 10 9 5 10 г 
5-6 5 5 9 5 5 г 
3-7 3 3 I I 3 3 4 
3-8 3 3 I I 3 3 4 
3-9 4 4 10 4 4 3 
3-10 6 12 8 6 12 I 
З-Ц 6 18 8 6 18 I 
3-12 14 28 0 7 28 0 
3-13 7 7 7 7 7 0 
3-14 5 10 9 5 Ю 2 
15-19 4 10 4 4 3 
16-20 2 16 I I 2 16 4 
17-21 5 15 0 5 15 0 
П-22 2 2 I I 2 2 4 
18-«| 2 2 3 2 2 3 
14-24 2 2 12 2 2 5 
22 220 0 17 220 0 
21-27 10 30 12 10 30 7 
21-28 10 10 12 10 10 7 
21-29 8 24 14 8 24 9 
30-31 4 20 0 4 20 0 
51-32 20 160 0 20 160 0 
32-33 _ - — — 
I 2 3 4 5 6 7 
34-67 - - -
35-36 40 ад 0 40 40 0 
36-37 5 140 0 5 5 0 
37-38 5 140 0 5 5 0 
38-39 2 56 0 2 2 0 
39-40 10 280 0 10 Ю 0 
39-41 10 280 0 10 10 0 
42-43 2 112 0 2 4 0 
42-44 2 112 0 2 4 0 
45-46 4 112 0 4 4 0 
46-47 5 280 0 4 10 0 
47-48 2 56 0 I 2 0 
46-49 2 56 5 2 2 3 
50-51 2 56 0 2 2 0 
51-52 2 56 0 2 2 0 
52-53 2 56 0 2 2 0 
53-54 5 15 5 5 15 2 
53-55 5 8 5 5 8 2 
53-56 5 20 5 5 20 2 
53-57 5 10 5 5 10 2 
53-58 5 5 5 5 5 2 
53-59 5 5 5 5 5 2 
53-60 10 10 0 7 10 0 
53-61 10 10 0 7 10 0 
53-62 10 10 0 7 Ю 0 
53-63 5 10 5 5 10 2 
64-65 10 40 0 10 40 0 
63-69 5 15 0 5 15 0 
69-70 2 4 0 2 4 0 
70-71 10 20 0 10 20 0 
71-72 6 30 0 6 30 0 
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нее напряженных участков работ на критические» Используя по­
казатель полного резерва времени работы (графа 4 в таблице 
<';)» перераспределяем людские ресурсы с работ» имеющих боль­
шой резерв времени на работы критического пути, резерв време­
ни которых равен О» Такое перераспределение возможно между 
работами* которые выполняются параллельно. Б данном сетевом 
графике такое перераспределение людских ресурсов с учетом их 
квалификации, произведено с работ 3-5 ,3-7 , 3-9, имеющих наиболь­
шие резервы времени, на работу критического пути 3-12 и ана­
логично с работ 21-29, 21-27 на работу 25-26. Разумеется, что 
такое перераспределение планируется произвести после того , как 
исполнители перечисленных работ выполнят свои задания. Б р е ­
зультате проведенного перераспределения людских ресурсов рас­
сматриваемый отрезок критического пути сокращается на 12 дней 
и составляет 65 дней» Такой срок с учетом некоторой степени 
неопредвдености продолжительностей работ, практически соответ­
ствует желаемой продолжительности - 63 дня» При этом организа­
ция работ по сетевому графику позволила сократить затраты тру­
да о 756 до 627 чел.-дня, т . е . на 129 чел.-дней. Таким же обра­
зом сокращаем оставшийся отрезок критического пути между собы­
тиями 32 и 72 на 5 дней путем перераспределения ресурсов о 
работы 46-49 на работы 4 6 4 7 , 47-48 и с работ 53-56 и 53-57 
на работы 53-60, 5 3 - 6 1 , 53-62. Итого в результате проведенной 
оптимизации сетевого графика продолжительность работ по состав­
лению плана ( т . е . продолжительнооть критического пути) сокра­
щается на 17 дней и вместо 201 дня составляет 184 дня, а тру­
доемкость, вместо 2900 чел-дней при первоначальной организации 
Работ без применения сетевого графика, уменьшается до 2671 
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чод*-дней, т . е . на 229 чел.-дней. Если и эта общая продолжи­
тельность работ еще не укладывается в директивные сроки* сле­
дует еще раз повторить аналогичную процедуру анализа сетево­
го графика и перераспределения людских ресурсов* Б этом слу­
чае могут оказаться недостаточными те ресурсы* которые пер­
воначально были запланированы для выполнения работ* Тогда 
должен быть решен вопрос о дополнительном привлечении людских 
ресурсов или об изменении сроков работ* Следует отметить* что 
при организации работ в каждом конкретном случае необходимо 
учитывать неопределенность продолжительности работ 32-33,32-34, 
33-66, 34-67, выполняемых союзами министерством и Госпланом 
республики* Планово-финансовое управление министерства респуб­
лики, в отличие от работ, выполняемых своими силами и силами 
других отделов или подведомственных организаций (МСУ, ПМК), 
на сроки выполнения этих работ и людские ресурсы для них не 
может оказать никакого влияния* Поэтому в таблице 4 не приво­
дятся оценки этих работ и их продолжительность в расчетах дан­
ного сетевого графика не учитывается* Оптимизация сетевого 
графика распространяется на те случаи, когда руководитель ра­
бот имеет право или возможность влиять на продолжительность 
работ, ' 
Б результате перераспределения ресурсов изменяются оцен­
ки продолжительности ряда работ* Это, в свою очередь, влечет 
за собой изменение других параметров работ, в частности, пол­
ного резерва временя (см.П вариант в таблице 4 ) . В таких слу­
чаях часно меняется не только продолжительность, но и направ­
ление критического пути в графике* Б данном случае оно в основ­
ном осталось прежним, за исключением работы 3-13, которая ста -
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новится критической (на сетевой графике она отмечена точка-
ми). 
При сравнении параметров работ I и П вариантов видно, что 
наряду с сокращением продолжительности семи работ сетевого 
графика уменьшились и выравнядись величины резервов работ, 
Зто указывает на более рациональное и равномерное использова­
ние людских ресурсов для выполнения данного комплекса работ. 
После получения желаемого варианта плана организации работ 
по составлению перспективного плана можно приступить к его 
реализации* В процессе выполнения работ по составлению плава 
периодически производится контроль соответствия фактического 
хода работ плановому, В случае отклонений, в исходный план 
вносятся коррективы. Таким образом, управление с помощью с е ­
тевого графике предусматривает периодическое повторение сле­
дующего цикла работ, 
ш составдевие сетевого графика; 
- контроль и анализ хода работ; 
- принятие решения по корректировке сетевого графика; 
- корректировка и перерасчет сетевого графика (при не ­
обходимости) и т . д . 
Ввиду того, что составление перспективного плана являет­
ся важным мероприятием, требующий мобилизации усилий коллек­
тивов исполнителей различных служб министерства и подведомст­
венных организаций, в издаваемому приказу об организации с о с ­
тавления перспективного плана следует в обязательном порядке 
прикладывать сетевой график. Он должен являться программой дей­
ствия руководителя работы. 
Таким образом, еще до начала работ по составлению перс-
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лектианого плана о помощью сете лого графика представляется 
возможным наиболее целеустремленно и рационально организовать 
работы по реализации намеченного мероприятия, предвидеть 
"узкие места" и своевременно принять меры по их ликвидации, 
ответственный исполнитель может заранее продумать (промодели­
ровать) ход работ, учитывая способности и индивидуальные ка ­
чества соисполнителей* 
Сетевой графив является важным документом, который обес­
печивает прогнозирование хода работ* В процессе выполнения ра­
бот представляется возможность в любой отрезок времени полу­
чить исчерпывающую информацию о ходе работ: 
- анализировать выполнение плана работ; 
- определить необходимость оперативного перераспределе­
ния людских ресурсов; 
- осуществить обоснованное прогнозирование критических 
работ и сконцентрировать внимание на их выполнение. 
Следует отметить, что важной особенностью метода СПУ 
является системный подход в вопросам организации управления, 
согласно которому коллективы исполнителей, принимающие участие 
в мероприятии и объединенные общностью поставленной перед ни­
ми задачи, несмотря ва их различную подчиненность, рассматривают­
ся как звенья единой сложной организационной системы. Б методе 
СНУ органически соединяются такие принципы планирования как 
непрерывность, демократический централизм, коллективная ответст­
венность за своевреиенность и качество выполнения работы* 
Таким образом, с помощью СПУ достигается более рациональ­
ная организация работ управленческого персонала ведомства даже 
-ели его использовать и при традиционном методе составления 
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перспективного плана, А в условиях автоматизированного с о с ­
тавления перспективных планов организации работ ииеет еще 
больнее значение. Сетевой график организации работ при авто­
матизированной разработке плава отражает, кроме новой тех ­
нологии разработки плана, изменения в продолжительности и 
трудоемкости этих работ по сравнению с традиционным способом. 
Укрупненная сетевой график и расчет параметров работ и собы­
тий по вышеизложенной методике приведены на рис.8. 
Сравнение сетевых графиков организации работ при тра­
диционном методе составления плана и в условиях автоматизи­
рованной разработки плана показывает значительное отличие в 
содержании работ, что вызвано совершенно новой технологией и 
порядком составления перспективного плана. Из таблицы на рис» 
3 видно, что разработка плана с помощью ЭВМ длится 104 дня 
при общих затратах труда работников ведомства 1701 чел.-дня. 
Уменьшение продолжительности и трудоемкости работ при автома­
тизированном составлении плана относительно традиционного спо­
соба составляет 80 дней и 970 чел.-дней. Несмотря на такое 
резкое уменьшение продолжительности и объема работ оно все 
не остается значительным^ Это объясняется тем, что в настоящее 
время необходимую для расчета планов нормативно-справочную и 
отчетную информацию необходимо подготавливать вручную, что 
занимает много времени и требует больших затрат труда (см* 
оценки работ в таблице на рис .8 ) . Б условиях более развитой 
информационной базы все эти данным будут храниться в банке 
данных в памяти ЭВМ* Тогда объем и продолжительность работ 
по формированию исходной информации длз расчета перспективных 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































При повторных расчетах перспективного плава, в случае 
•несения изменений в исходные данные, время и объем работ 
на формирование исходной информации составит не более 5-10% 
первоначального. Резво уменьшится также объем работ по перфора­
ции исходных данных. 
- 1/0 ' 
17. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИШХТЬ ПЕРСПЕКТИВНОГО 
Ш 1 
Как указывалось выше, в плавах, разрабатываемых тради­
ционным способом, расчет экономической эффективности отсутст­
вует* Такой расчет необходим для оценки качества плава, в 
целях выявления того вклада в народное хозяйство, который мож­
но ожидать от отрасли (и отдельных ее организаций) в резуль­
тате реализации запланированных мероприятий* Кроме того , реко­
мендуемая технология составления плава, в основу разработки 
которого положен системный подход, основана на оценке функцио­
нирования системы* Для этого необходим единый критерий, выра­
женный в количественной форме* 
По результатам всестороннего анализа опыта планирования 
и обобщения предложений, а также обсуждения с министерствами 
и Госпланами союзных республик путей решения проблемы поиска 
единого показателя эффективности производства Госпланом СССР 
выработав единый подход к планированию эффективности общест­
венного производства. В качестве критерия эффективности общест­
венного производства, яри разработке народнохозяйственных 
планов рекомендуется использовать максимизацию объема нацио­
нального дохода по отношению в затратам живого и овеществлен­
ного труда. Показатель эффективности производства отрасли, 
объединения и предприятия предлагается рассчитывать на базе 
чистой продукции, в состав которой входят все виды оплаты тру­
да и прибыль [ б з ] • В настоящее время по предложению инсти­
тутов НййЭС и ШШШШ труда в строительстве при Госстрое СССР 
в ряде строительных организаций уже проводится эксперимент по 
применению показателя чистой продукции для планирования и а,ен-
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ки результатов производственной деятельности [38*]. 
Анализ ряда литературных источников [2,10,35,58,60] 
с целью использования их для определения экономической эффек­
тивности перспективного плава показывает, что может быть 
использована методика Я.Б.Турчинса. 
В работах [38,58,59,63] даются рекомендации по опреде­
лению экономической эффективности производственном деятель­
ности предприятий, отрасли в целом, а также создания автома­
тизированных систем управления по размерам созданной чистой 
продукции, т . е . национального дохода. Чистая продукция пока­
зывает результат хозяйственной деятельности коллективов лю­
дей, оснащенных средствами производства и, может быть исполь­
зована для оценки эффективности перспективного плава. 
Чистая продукция определяется как разность между реа­
лизуемой продукцией (Ц) и материальными производственными з а ­
тратами (М). По существующему учету реализуемая чистая про­
дукция мелиоративной строительной организации иди министерства 
в целом охватывает плановый фонд заработной платы и балансо­
вую прибыль. Таким образом, действительный результат деятель­
ности МСУ или министерства выразится в чистой продукции, ко ­
торая будет создана Ч, где Ч = Ц - М. Однако, создаваемая чис­
тая продукция еще не является показателем эффективности затрат. 
Для этой цеди ее необходимо отнести в затратам живого труда и 
фондов на ее создание. Оценка производственных факторов должна 
производиться в соответствии о их относительной эффективностью в 
с озданли чистой продукции. Как известно из работ [58,591 по 
народному хозяйству в целом привлечение труда в тавом количест­
ве, которое оплачивается одним рублем заработной платы, дает 
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возможность увеличить размеры создаваемой чистой продукции 
на 1,6 рубля, а дополнитильной привлечение производственных 
...ондов на один рубль обеспечивает получение в течение года 
чистой продукции на 0,16 рубля. Таким образом, затраты по 
применяемой рабочей силе и производственный фондам опреде­
ляются оуммой 
З н • м • • • е, 
где м и е - соответственно коэффициенты эффективности 
использования живого труда и производственных 
фондов (по народному хозяйству в цело*, м * 1,60, 
е ш 0 , 1 6 ) ; 
З н - количество затраченного живого труда; 
Ф - среднегодовые размеры применяемых производствен­
ных фондов (основные фонды, исчисленные по оста­
точной стоимости). 
Следовательно, экономическую эффективность плановых ме­
роприятий по развитию водохозяйственного строительства в рес ­
публике в делом и отдельных организациях министерства можно 
определить коэффициентом э , который представляет собой отно­
шение создаваемой чистой продукции к полным затратам по при­
меняемым производственным факторам 
Зн*м + Ф-е 
Расчет коэффициента эффективности э планируемых мероприя­
тий ие представляет особой трудности, т . к . все необходимые 
показатели для его расчета находят отражение в перспективном 
плане. Этот показатель может быть принят в качестве критерия 
оптимальности перспективного плава. 
Следует отметить» что в отдельных случаях в силу цело­
го ряда причин, например, таких как невозможность в экономико-
математической модели отразить абсолютно все факторы, влияю­
щие на развитие отрасли и д р . , могут быть приняты к реализа­
ции другие варианты плана, отличные от оптимального* Но, в каж­
дом таком случае необходимо определить о помощью такого кри­
терия размеры ущерба, которые связаны с принятием неоптималь­
ного решения* 
I * Расчет экономической эффективности перспективного 
плана. Расчет экономической эффективности перспективного пла­
на водохозяйственного строительства строительных организаций 
и министерства в целом проиллюстрируем на конкретных данных, 
полученных из перспективных планов девятой пятилетки, разрабо­
танных министерством. 
Для расчета коэффициента э используются следующие исход­
ные данные! 
- объем подрядных работ, подлежащий выполнению собствен­
ными силами; 
- балансовая прибыль; 
- фонд заработной платы; 
- чистая продукция, реализуемая за плановый период (сум­
ма плановой прибыли и фонда заработной платы); 
- фонд материального поощрения и социально-культурных 
мероприятий и жилищного строительства; 
- расходы жилищно-коммунального хозяйства; 
- численность работающих; 
- производственные фонды (сумма среднегодовой стоимос­
ти основных фондов но остаточной стоимости и оборот­
ных фондов)* 
Расчет показателей эффективности перспективного плава 
(по данный 1971-1975 г г . ) приведен в таблице 5. Произведен 
расчет по министерству в целом и в качестве примера выбраны 
четыре МСУ с относительно высокими и низкими показателями 
производства. До настоящего времени в составе перспективных 
планов МСУ, ПМК не производились расчеты некоторых показате­
лей хозяйственной деятельности (прибыль, фонды поощрения и 
д р . ) , в связи с чем в таблице отсутствуют расчеты эффектив­
ности по плановым показателям 5-летних планов. Эффективность 
за 1971-1972 г г . подсчитана по фактический данным. Расчет 
эффективности по министерству выполнен по плановым данным 
1971-1975 г г . , а для 1971-1972 г г . еще и по фактическим дан­
ным (см.знсменатель в таблице 5 ) . Таким образом, в расчеты 
перспективных плавов вводятся дополнительно расчеты коэффи­
циента эффективности производственной деятельности отдельных 
строительных организаций и министерства в целом (графа 12 таб­
лицы 5) и производительности труда (графа 1 3 ) . Коэффициенты 
эффективности по министерству в целом не скорректированы. Это 
дает возможность оценить деятельность министерства относитель­
но других отраслей народного хозяйства. Коэффициенты эффектив­
ности по МСУ рассчитаны из условий скорректированного коэффи­
циента по министерству (который после корректировки равен I ) . 
Таким образом, значения коэффициентов эффективности по отдель­
ным МСУ показывают относительную эффективность их производст-
внной деятельности. По лучшему МСУ (Мадонскому) они колеблют­
ся в пределах 1,028-1,071, а по худшим (Кулдигское и Лудзен-
ское МСУ) - от 0,666-0,720. По министерству в целом в сравве-








































































































































































































































































































































































































































































































































^ — 3 5 б 7 8 9 10 I I 12 13 
2 . Мадонское МСУ 1971 6933 1461 2413,7 3874 63 24 1414 4349 1,028 4060 
1972 6619 1605 2412 4017 266 80 1381 6341 1,701 4394 
3. Ливпайсков МСУ 1971 6341 1135 2254,9 3390 22 I I 1120 3792 1,120 4488 
1972 6406 943 2159,4 3108 157 I? 1141 6503 0,960 3834 
4 . Куддигскоо МСУ 1971 2317 131 901,9 1033 - 16,9 532 1759 0,720 2652 
1972 2247 29 898,3 927 8 510 2421 0,666 2570 
5. Лудзвнскоо МСУ 1971 2743 276 909,3 1185 - Э 632 1785 0,711 2636 
1972 2488 216 956 ,3 1172 7 647 2718 0,678 2680 
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пятилетки коэффициент эффективности колеблется Б пределах 
0»66<НЗ,7*3, 
Производительность труда, рассчитываемая по плановым 
показателях! по методике, рекомендуемой в работе [&0~] , по 
министерству в целом возрастает примерно на ^ е ж е г о д н о . 
- 2 . Экономическая эффективность оптимизированного пла­
на. Экономическая эффективность плана, разработанного по р е ­
комендуемой технологии, определяется по такой не методике* 
Следует ожидать повышение эффективности оптимизированного 
плава в сравнении с планом, разработанным традиционным мето­
дом, как за счет оптимизации основных его показателей и ме­
ханизации вычислительных работ, так и за счет более рацио­
нальной организации разработки. 
Результаты решения задачи оптимального развития и раз­
мещения предприятий по производству железобетонных конструк­
ций и изделий, обеспечивающие экономию в размере 200 тыс. 
рублей, показывают необходимость детального анализа данной 
проблемы с точка зрения интересов не только отрасли, но и 
народного хозяйства. Значительную эффективность следует ожидать 
от оптимизации структуры и состава парка мелиоративно-строи-
тельной техники. Конкретные показатели не приводятся, так 
как в задачу были включены лишь пять основных видов земля­
ных работ и 23 вида экскаваторов. 
Организация разработки перспективного плана с помощью 
сетевого моделирования обеспечивает сокращение живого труда 
на ^2 тыс*человеко-дней. Затраты труда на составление опти­
мизированного плана достигают по оценкам автора 1,7 тыс.че-
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ловеко-дней. В связи с таким большим объемом вычислительных 
работ автору не представилось возможным составить полный 
оптимизированный план и подсчитать его экономическую эффек­
тивность. 
В работе не приводятся конкретные показатели затрат 
на реализацию предлагаемых мероприятий, т . к . эти мероприятия 
не потребуют дополнительных людских ресурсов и оснащения ми­
нистерства вычислительной техники по сравнению о тем оснаще­
нием, которое предусмотрено в связи с разработкой отраслевой 
автоматизироваввой системы управления. 
в ы в о д ы 
1 . Использование теории управления, оиотемного анализа, 
экономико-математических методов и вычислительной техники 
является эффективным направлением совершенствования перспек­
тивного планирования водохозяйственного строительства* Перс­
пективное планирование как объект управления представляет с о ­
бою сложную кибернетическую систему, Функционирование которой 
происходит на основе заковов теории управления. 
2 . Применение системного анализа позволяет провести 
объективный анализ традиционного метода составления перспек­
тивного плана и наметить пути его совершенствования. Эта ме­
тодология исследований требует четкой формулировки решаемой 
проблемы, разработки альтернатив ее решения, выбора критерия 
оценки качества решения проблемы в целом и альтернатив, а так­
же построения системы, в рамках которой решается поставленная 
проблема. 
3* Составление оптимизированного перспективного плана 
водохозяйственного строительства, отвечающего необходимым 
требованиям, может осуществляться в результате функциониро­
вания разработанной системы, определяющей порядок,и последо­
вательность выполнения необходимых Функций, а также распреде­
ления работ между отдельными подразделениями министерства. 
4 . Разработка перспективного плана осуществляется в строи­
тельных организациях с учетом конкретных местных условий, ва 
основе контрольных цифр спущенных министерством. В министер­
стве производится свод показателей и составляется план комплекс­
ного развития отрасли. Такой порядок разработки плана в более 
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подней мере соответствует принципу демократического центра­
лизма в управлении* 
5 . Основной объем работ по составлению перспективного 
плана выподяетоя механизированным способом. Сюда входят з а ­
дачи оптимизации и задачи прямого счета. Оптимизационные з а ­
дачи решаются в тех случаях, когда имеет место выбор вариан­
тов. Они определяют основные направления развития производст­
венной базы водохозяйственного строительства. Задачи прямого 
счета решаются с целью механизации элементарных вычисдитедь-
ных операцийДкоторые на современном этапе не поддаются форма­
лизованному описанию. 
6 . Решение задачи развития и размещения предприятий же­
лезобетонных конструкций позволяет сделать вывод о целесообраз­
ности выпрлнения таких расчетов в составе перспективного пла­
нирования* 
7 . Предлагаемая экономико-математическая модель оптими­
зации структуры и состава парка медиоративно-строитедьной тех­
ники дает возможвость минимизировать капитальные вложения на 
приобретение строительных машин и снизить эксплуатационные за ­
траты* Результаты решения задачи показывают целесообразность 
использования экскаваторов, в основном, с малой емкостью ков­
ша. 
3* использование предлагаемых сетевых моделей при орга­
низации работ по составлению перспективного плана, позволяет 
более рационально использовать людские ресурсы* Затраты труда 
при этом сокращаются почти вдвое и составляют 1,7 тыс.челове­
ко-дней. 
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9 . Рекомендации по совершенствованию перспективного 
плана водохозяйственного строительства включают также вве­
дение дополнительных показателей, таких как балансовая при­
быль и фонд материального поощрения, что позволяет исчислить 
экономическую Эффективность планируемых мероприятий. В каче­
стве критерия используется коэффициент эффективности произ­
водства, который представляет собой отношение созданной чис­
той продукции к полным затратам по применяемым производствен­
ным факторам, обеспечивающим ее получение. 
10. Дальнейшие исследования, по мнению автора, следует 
вести в направлении оптимизации и других плановых работ, та ­
ких как составление долгосрочного и годового плана. Для э т о ­
го необходимо все виды планов рассматривать с точки зрения 
единой системы. 
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